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ABSTRAKT 

Návrh projektové žádosti o dotaci pro obec Topolná bylo hlavním cílem této diplomové 

práce. Teoretická část dává podklad pro část praktickou, je tedy zaměřena na financování 

obcí, dále pak na fondy Evropské unie a v poslední kapitole je popsán postup pro zpraco-

vání projektové žádosti až po podpis smlouvy o poskytnutí dotace. Hlavní informace o 

obci a hlavně o jejím hospodaření jsou součástí praktické části, která pokračuje konkrétním 

návrhem projektové žádosti pro obcí zamýšlený projekt, jež mi byl přidělen ke zpracování. 

Poslední kapitola se věnuje další možnosti, jak získat finanční prostředky ze strukturálních 

fondů. 

 

Klíčová slova: obec, strukturální fondy EU, operační programy, dotace, financování pro-

jektů   

 

 

ABSTRACT 

The proposal of project application for funding village Topolná was the principal objective 

of this thesis. The theoretical part is the basis for the next practical part, thus it is focused 

on financing of municipalities, furthermore funds of European Union and in the last chap-

ter I described the procedure of processing a project application all the way to signature of 

contract about the provision of grant. Main information about the village and especially 

about its management is mentioned in the practical part, which continues with concrete 

proposal of project application for the project planned by the village I was assigned to 

process. The last chapter deals with the other option how to raise finance from structural 

funds. 

 

Keywords: municipality, structural funds of the EU, Operational Programme, funding, fi-

nancing of projects 
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ÚVOD 

V posledních letech je výraz „dotace“ skloňován ve všech tvarech. A není se čemu divit. 

Vstup České republiky do Evropské unie nám zaručil přístup k velmi cenným finančním 

zdrojům. Snaha o snížení rozdílů mezi jednotlivými regiony evropského společenství je 

podpořena strukturální a regionální politikou, jejímž hlavním nástrojem jsou strukturální 

fondy Evropské unie. Ovšem peněžní prostředky z těchto fondů není jednoduché získat, a 

tak Česká republika musela zpracovat a předložit kvalitní a konkurenceschopné programo-

vé dokumenty pro možnost čerpání z těchto zdrojů. 

Toto byl také jeden z hlavních důvodů, proč jsem si pro svou diplomovou práci zvolila 

oblast strukturálních fondů a konkrétně pak financování projektů z těchto fondů. Téma mé 

diplomové práce je „Projekt financování zvolených aktivit obce Topolná v rámci programů 

Evropské unie“. Jak už z názvu vyplývá, projekt, jenž je podstatou celé práce, mám mož-

nost zpracovat právě pro obec Topolná, která má v plánu investovat do rozvoje obce. 

První částí diplomové práce je teoretická část, která tvoří podklad pro analytickou část. V 

této části se budu soustředit na oblast financování obcí. Zásadní bude definovat podstatu 

rozpočtu a nastínit postup sestavení rozpočtu obce. Více prostoru bych věnovala členění 

příjmů a výdajů a definici jejich jednotlivých druhů, které budou zmíněny v praktické části 

práce. Vzhledem k tomu, že práce pojednává o využití fondů Evropské unie, je důležité se 

zmínit o evropské politice hospodářské a sociální soudržnosti, která je právě uskutečňová-

na prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Nové programové období 

2007 – 2013 se vyznačuje novými cíli regionální politiky a také na ně navazujícími ope-

račními programy každé země. Pro efektivní získávání peněz z EU musela Česká republika 

vytvořit regiony soudržnosti, z nichž regionální operační program Střední Morava je pro 

obec Topolná nejvýznamnější. Cílem mé práce je navrhnout žádost o dotaci na konkrétní 

projekt, proto bych se v poslední kapitole teoretické části chtěla soustředit na projektovou 

žádost a celý proces od jejího zpracování až po podpis smlouvy o poskytnutí dotace. 

Praktická část by se měla věnovat obci samotné, tedy jejímu popisu a následně analýze 

hospodaření obce. Před zvážením projektu je dobré se podívat na analýzu aktiv a pasiv, 

také na analýzu vyrovnanosti a plnění rozpočtu a následně vyhodnotit ukazatele finanční 

analýzy. Tyto ukazatele mohou poskytnout důležité informace o stavu hospodaření obce a 

mít tak vliv na rozhodnutí o realizaci projektu. 
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Na finanční analýzu bych navázala zpracováním žádosti o dotaci, a to na projekt Sadové 

úpravy okolí dětského hřiště a domu s pečovatelskou službou. Nejdůležitější je vhodně 

zvolit operační program a v jeho rámci oblast podpory. Poté lze přistoupit k samotnému 

zpracování žádosti dle příslušných pokynů, které jsou vždy zveřejněny příslušným výbo-

rem Regionální rady. Jelikož hodnocení žádostí je velmi přísné, není vždy zaručen úspěch, 

proto je nezbytné zvážit další možnosti financování daného projektu. Česká republika má 

26 operačních programů, proto je pravděpodobné nalézt podobnou oblast podpory vyhovu-

jící danému projektu.   
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 FINANCOVÁNÍ OBCÍ 

Obec je základní článek územní samosprávy a zároveň územní jednotka státu. Výsledkem 

decentralizace kompetencí a odpovědnosti za zabezpečování veřejných statků je význam-

nější postavení obcí ve veřejné správě. Obec je vymezena třemi základními znaky, kterými 

jsou území, občané a samospráva veřejných záležitostí v hranicích obce. Postavení, funkce 

a úkoly obce jsou vymezeny Ústavou ČR a zákonem o obcích. [5] 

1.1 Rozpočet obce 

Rozpočty územní samosprávy jsou důležitým článkem v soustavě veřejných rozpočtů. Zá-

kladem pro finanční hospodaření obcí je rozpočet. Územní rozpočet lze charakterizovat 

jako 

• decentralizovaný peněžní fond, 

• bilance (z účetního hlediska), 

• rozpočtový plán, 

• nástroj realizace regionální politiky.[4] 

Hospodaření podle vlastního rozpočtu je podstatným předpokladem fungování územní 

samosprávy.  Zákonem je upravena povinnost zveřejnit rozpočet 15 dnů před projednává-

ním rozpočtu, aby občané měli možnost se zapojit do procesu veřejné – občanské kontroly. 

Rozpočtový proces je souhrnem činností, které jsou nezbytné k dodržování zákona o roz-

počtových pravidlech územních rozpočtů a především k řízení hospodaření obce v daném 

rozpočtovém roce. Mezi etapy rozpočtového procesu patří sestavení návrhu rozpočtu na 

základě rozpočtového výhledu, projednání a schválení, plnění rozpočtu, přehled o skuteč-

ném plnění rozpočtu a následná kontrola plnění rozpočtu.[8] 

Hospodaření územní samosprávy s rozpočtovými prostředky lze charakterizovat následují-

cím vztahem: 

F1 + P – V = F2, 

kde F1 – stav peněžních prostředků v rozpočtu na počátku rozpočtového období, 

 P – příjmy, 

 V – výdaje, 
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 F2 – stav peněžních prostředků v rozpočtu na konci rozpočtového období.[4] 

Rozpočtové období se zpravidla kryje s kalendářním rokem. Schválený rozpočet může být 

vyrovnaný, přebytkový nebo schodkový. V případě schodkového rozpočtu musí být tento 

schodek kryt finančními prostředky z minulých let nebo smluvně zabezpečenou půjčkou, 

úvěrem, návratnou finanční výpomocí nebo výnosem komunálních dluhopisů. 

V České republice je sestavován jednotný rozpočet. Třídění příjmů a výdajů na nenávratné 

a návratné je umožněno platnou rozpočtovou skladbou, která dále dovoluje odlišovat běžné 

a kapitálové příjmy a výdaje.[8] 

1.2 Zdroje financování 

Při sestavování rozpočtu limitují obec příjmy obecního rozpočtu. Ve většině případů je 

jejich výše a způsob rozdělování na obce určen zákonnými normami. Z hlediska právní 

jistoty financování mají obce velmi dobré postavení. Jejich příjmy jsou dány zákonem, na 

rozdíl od podnikatelských subjektů. Obce mají tedy dobrou vyjednávací pozici například 

při jednání s bankami.[2], [4], [6] 

Příjmy obecních rozpočtů lze rozdělit do pěti skupin: 

• daňové, 

• nedaňové, 

• kapitálové, 

• dotace, 

• další zdroje příjmů. 

1.2.1 Daňové příjmy 

Jedním z nejvýznamnějších zdrojů příjmů pro obce jsou daňové příjmy, které do značné 

míry ovlivňují jejich finanční stabilitu. Daňové příjmy jsou tvořeny sdílenými typy daní a 

svěřenými daněmi. 

Sdílené daně se stávají příjmem rozpočtu obce jako podíl koeficientu velikostní kategorie a 

počtu obyvatel trvale žijících v obci k součtu těchto násobků za celou ČR. Je možné říci, že 

výše příjmu do obecního rozpočtu u sdílených daní je závislá na počtu obyvatel dané obce. 
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Mezi svěřené daně se řadí daň z nemovitosti, jejíž celý výnos jde do rozpočtu obce, na je-

jímž území se nemovitost nachází. Daň z nemovitosti má dvě součásti: daň ze staveb a daň 

z pozemků. Další svěřenou daní je výnos daně z příjmů právnických osob v případech, kdy 

poplatníkem je příslušná obec. 

Podle rozpočtové skladby jsou daňovým příjmem obcí i správní poplatky. Tyto správní 

poplatky představují příjmy z vlastní správní činnosti, které mají krýt náklady spojené 

s poskytováním správních úkonů, zajišťovaných v rámci tzv. přenesené působnosti.[2], [4], 

[6] 

1.2.2 Nedaňové příjmy 

Mezi nedaňové příjmy, které jsou druhým zdrojem obcí, řadíme příjmy z vlastního podni-

kání, uživatelské poplatky, příjmy za pokuty a penále a ostatní nedaňové příjmy. Získávání 

příjmů z vlastního podnikání je v pravomoci obecních orgánů. Tyto příjmy umožňují snáze 

vyrovnávat hospodaření obce. Na území obce jsou vybírány uživatelské poplatky v souvis-

losti s příslušným zákonem a o jejich zavedení rozhoduje sama obec. Poplatky jsou pro 

obec taxativními příjmy a slouží k produkci veřejných, resp. smíšených veřejných statků. 

Doplňkový charakter mají příjmy za pokuty a penále, které jsou obtížně předvídatelné. 

Jejich výnos je mály a více nahodilý. Ostatní nedaňové příjmy mohou mít formu příjmů 

plánovaných a příjmů neplánovaných.[2], [4], [6] 

1.2.3 Kapitálové příjmy 

Hospodaření obcí podléhá kontrole jak veřejné ze strany občanů, tak přezkoumání závě-

rečného účtu auditorem nebo nadřízeným orgánem, je proto nutné, aby obec nakládala 

velmi opatrně se svěřenými prostředky. Obce by se neměly pokoušet získávat kapitálové 

příjmy riskantními investicemi. Avšak při vzniku přebytků rozpočtu, které jsou určeny na 

časově vzdálenější investici, by tyto přebytky neměly zůstávat na běžném účtu s nízkým 

úrokem. [2], [4], [6] 

1.2.4 Dotační příjmy 

Česká republika má vypracovaný dotační systém, jehož smyslem je maximálně přispět 

k ekonomickému rozvoji a to jak celého státu, tak jednotlivých regionů. Obce jsou příjemci 

celé řady účelových dotací. Dotace jsou obcím poskytovány na základě celostátně platných 

pravidel a jsou odrazem toho, jaké specifické funkce pro stát jednotlivé obce vykonávají. 

V současné době jsou poskytovány běžné a kapitálové dotace v rámci těchto kapitol: 
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• Dotace v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí. 

• Ostatní dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa. 

• Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu. 

• Dotace ze státních účelových fondů. 

• Dotace v rámci finanční výpomoci z EU. 

• Další dotace. 

• Dotace a příspěvky v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí. 

Dotace s příspěvky v rámci vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí jsou určeny na čás-

tečnou úhradu neinvestičních výdajů ve školství, zdravotnictví, ústavech sociální péče a 

domovech důchodců. Ostatní dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa zahrnují dotace 

na výkon zřizovatelských funkcí, příspěvek na výkon státní správy a dotace na dávky soci-

ální péče. Mezi dotace ze státních účelových fondů patří především účelové dotace na za-

chování památkových rezervací, na strategii prevence kriminality na místní úrovni, účelové 

ekologické dotace pro nejvíce postižená území, dotace na opravy a rekonstrukce vybraných 

kulturních objektů a účelové dotace na pozemkové úpravy. [2], [4], [6] 

Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu představují další zdroj příjmů pro obce, a to 

z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva pro místní rozvoj, Minister-

stva životního prostředí a Ministerstva kultury. Dále jsou využívány i dotace ze státních 

účelových fondů: Státní fond životního prostředí, Státní fond kultury, Státní fond dopravní 

infrastruktury a Státní fond rozvoje bydlení. 

Mezi další dotace zahrnujeme prostředky poskytnuté pro podporu regionů z Fondů solida-

rity, Norských fondů a švýcarské pomoci. Fond solidarity je zaměřen na okamžitou pomoc 

regionům členských i kandidátských zemí EU při velkých přírodních, technických a ekolo-

gických katastrofách. Norské fondy slouží na investiční a rozvojové projekty v oblastech 

ochrany a obnovy kulturního dědictví, ochrany životního prostředí, podpory soudnictví, 

zdravotnictví a dalších. Švýcarská pomoc je určena na snížení hospodářských a sociálních 

rozdílů. [2], [4], [6] 

1.2.5 Další zdroje příjmů 

Mezi příjmy obce patří také příjmy z prodeje obecního majetku. Je samozřejmě vždy důle-

žité prodej dobře zvážit a prodat jen takový majetek, který obec nevyužívá a znamená pro 
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ni je zbytečné náklady na údržbu. Transparentnost prodeje je velmi důležitá a zastupitel-

stvo by mělo odsouhlasit každý prodej. 

V případě potřeby obce také využívají možnost financování bankovními úvěry. Krátkodo-

bé úvěry je možné použít pro překlenutí krátkodobého nedostatku peněz na účtu. Pro fi-

nancování rozsáhlé investice na několik let se úvěr sjednává na celou dobu předpokládané-

ho splácení. Samozřejmě je vždy důležité zvážit potřebnost úvěru, stanovené podmínky 

úvěru, jeho dopad na další hospodaření a formu ručení. [2], [4], [6] 

1.3 Výdaje 

Výdaje představují nenávratné platby a poskytované návratné půjčky za účelem realizace 

rozpočtové politiky. Členíme je na běžné a kapitálové. Přiřazení odpovídajícího zdroje 

financování podle charakteru výdajů je zásadní při sestavování rozpočtu obce. [2], [4], [6] 

1.3.1 Běžné výdaje 

Běžné, každoročně se opakující výdaje by měly být kryty daňovými příjmy, příjmy z po-

platků případně opakovanými dotacemi z jednotlivých rozpočtových kapitol. Jejich výše 

závisí na rozsahu a struktuře poskytovaných veřejných statků a služeb. Běžné výdaje dělí-

me na: 

• neinvestiční nákupy – opětované výdaje na zboží a služby neinvestiční povahy, 

včetně úroků a veškeré mzdové náklady, 

• neinvestiční transfery – neopětované výdaje na neinvestiční účely charakteru dota-

cí, příspěvků a dávek poskytovaných mimo rozpočtovou jednotku, 

• neinvestiční půjčky – nenávratně půjčené prostředky jiným subjektům na neinves-

tiční účely. [2], [4], [6] 

1.3.2 Kapitálové výdaje 

Kapitálové výdaje jsou určeny na financování dlouhodobých potřeb obce, jako jsou inves-

tice přesahující jedno rozpočtové období. Tyto investice mají zhodnotit již existující maje-

tek nebo zajistit pořízení zcela nového dlouhodobého majetku. Mezi tyto výdaje řadíme: 

• investiční nákupy – opakované výdaje na pořízení hmotného a nehmotného dlou-

hodobého majetku a akcií a majetkových účastí jako nástroje rozpočtové politiky, 

• investiční transfery – neopakované výdaje charakteru dotací a příspěvků na inves-

tiční účely poskytovaných mimo rozpočtovou jednotku, 
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• investiční půjčky – návratně poskytované prostředky jiným subjektům na investiční 

účely. [2], [4], [6] 

1.4 Postup sestavení rozpočtu obce 

Rozpočtové období na úrovni samosprávy je jeden rok. Rozpočtový proces zabere asi je-

den a půl roku a zahrnuje následující etapy: 

• sestavení návrhu rozpočtu, 

• projednání a schválení návrhu rozpočtu voleným orgánem, 

• plnění rozpočtu, 

• průběžná kontrola plnění, 

• sestavení přehledu o skutečném vývoji po uzavření účetního období – závěrečný 

účet.[9] 
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2 FONDY EVROPSKÉ UNIE 

Hlavním nástrojem realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti předsta-

vují fondy Evropské unie. Prostřednictvím těchto fondů se rozdělují finanční prostředky 

určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regi-

ony.[17] 

2.1 Evropská politika hospodářské a sociální soudržnosti 

Evropská unie se prostřednictvím politiky soudržnosti snaží o rovnoměrný hospodářský 

a společenský rozvoj všech svých členských států a jejich regionů. Cílem je, aby se zmírni-

ly rozdíly v životní a ekonomické úrovni mezi chudšími a bohatšími zeměmi EU a zároveň 

se zvyšovala schopnost Evropské unie jako celku čelit výzvám 21. století. Těžištěm zájmu 

spolu s důrazem na udržitelný růst, inovace a konkurenceschopnost stojí vytváření otevře-

né, flexibilní a soudržné společnosti s vysokou mírou zaměstnanosti. 

Tomuto úsilí se souhrnně říká evropská politika hospodářské a sociální soudržnosti (HSS), 

či krátce kohezní politika (koheze znamená soudržnost). HSS patří vedle zemědělské poli-

tiky k nejvýznamnějším evropským agendám a Evropská unie na ni vynakládá více než 

třetinu svého společného rozpočtu.[1], [17] 

Evropská unie disponuje třemi hlavními fondy: 

• Strukturální fondy: 

o Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 

o Evropský sociální fond (ESF) 

• Fond soudržnosti (FS) 

2.2 Strukturální fondy a Fond soudržnosti 

Politika HSS je uskutečňována prostřednictvím již zmíněných strukturálních fondů a Fon-

du soudržnosti. 

Strukturální fondy (SF) jsou určeny pro chudší nebo jinak znevýhodněné regiony (např. 

venkovské a problémové městské oblasti, upadající průmyslové oblasti, oblasti s geogra-

fickým nebo přírodním znevýhodněním, jako například ostrovy, hornaté oblasti, řídce osíd-

lené oblasti a pohraniční regiony). Existují dva strukturální fondy: 
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• Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF): podporovány jsou investiční (in-

frastrukturní) projekty, jako např. výstavba silnic a železnic, odstraňování ekolo-

gických zátěží, budování stokových systémů, výstavby poldrů a úpravy koryt řek, 

podpora inovačního potenciálu podnikatelů, podpora začínajícím podnikatelům, 

rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných pro cestovní ruch, rekonstrukce 

kulturních památek, využívání obnovitelných zdrojů energie, výsadba regenerační 

zeleně, ekologické a energeticky efektivní sanace bytových domů, výstavba či 

oprava infrastruktury pro poskytování zdravotní péče, investice do dopravní a tech-

nické infrastruktury průmyslových zón, zavádění služeb elektronické veřejné sprá-

vy, posilování spolupráce podnikatelů v příhraničních regionech, modernizace sys-

tému krizového managementu apod.[1], [17] 

• Evropský sociální fond (ESF): podporovány jsou neinvestiční (neinfrastrukturní) 

projekty, jako např. rekvalifikace nezaměstnaných, speciální programy pro osoby 

se zdravotním postižením, děti, mládež, etnické menšiny a další znevýhodněné 

skupiny obyvatel, tvorba inovativních vzdělávacích programů pro zaměstnance, 

podpora začínajícím OSVČ, rozvoj institucí služeb zaměstnanosti, rozvoj vzděláva-

cích programů včetně distančních forem vzdělávání, zlepšování podmínek pro vyu-

žívání ICT pro žáky i učitele, zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol 

a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky, zavádění a modernizace 

kombinované a distanční formy studia, stáže studentů, pedagogů a vědeckých pra-

covníků v soukromém a veřejném sektoru apod. [1], [17] 

Fond soudržnosti (FS) je na rozdíl od strukturálních fondů určený na podporu rozvoje 

chudších států, nikoli regionů. Podobně jako u ERDF jsou z něj podporovány investiční 

(infrastrukturní) projekty, avšak jen se zaměřením na dopravní infrastrukturu většího roz-

sahu (dálnice a silnice I. třídy, železnice, vodní doprava, řízení silniční, železniční, říční, 

námořní a letecké dopravy) a ochranu životního prostředí. [1], [17] 

2.3 Cíle regionální politiky v období 2007 – 2013 

V programovém období 2007 - 2013 se strategie a zdroje politiky soudržnosti projevují ve 

vymezení tří nových prioritních cílů pro strukturální akce prováděné v rámci politiky 

soudržnosti – cíl Konvergence, Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, Evropská 

územní spolupráce. 
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Cíl Konvergence představuje prioritu fondů současného programového období. Tento cíl 

do značné míry vychází z Cíle 1 předchozího programového období 2004 – 2006 „Podpora 

rozvoje zaostávajících regionů“. Je určen k urychlení konvergence nejméně rozvinutých 

regionů. Měl by přispět zvláště ke zlepšení podmínek pro růst a zaměstnanost prostřednic-

tvím investic do materiálních a lidských zdrojů; pro inovace a rozvoj společnosti založené 

na znalostech; pro podporu schopnosti přizpůsobit se ekonomickým a společenským změ-

nám; k ochraně životního prostředí a k posílení efektivnosti administrativy. [1], [17] 

2.4 Operační programy 

Každá členská země si dojednává s Evropskou komisí operační programy (OP), které jsou 

zprostředkujícím mezistupněm mezi třemi hlavními evropskými fondy (ERDF, ESF, FS) 

a konkrétními příjemci finanční podpory v členských státech a regionech. Jsou to strate-

gické dokumenty, které představují průnik priorit politiky hospodářské a sociální soudrž-

nosti EU a individuálních zájmů členských států. 

Pro nynější období si Česká republika vyjednala 26 operačních programů. Osm z nich je 

zaměřeno tématicky (např. na dopravu, vědu a vzdělávání, zaměstnanost, životní prostředí) 

a sedm zeměpisně (na Středočeský kraj, Střední Moravu, Moravskoslezsko atd.) Ostatní 

operační programy umožňují přeshraniční, meziregionální a nadregionální spolupráci či 

zajišťují technické, administrativní a výzkumné zázemí realizace politiky soudržnosti. [1], 

[17] 

2.4.1 Tematické operační programy 

Integrovaný operační program (IOP) - specializovaný na řešení společných regionálních 

problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: 

rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast 

sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, 

prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostře-

dí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik. [1], [17] 

Operační program Podnikání a inovace - zaměření na podporu rozvoje podnikatelského 

prostředí a podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe. Podporu-

je vznik nových a rozvoj stávajících firem, jejich inovační potenciál a využívání moderních 

technologií a obnovitelných zdrojů energie. Umožňuje zkvalitňování infrastruktury a slu-
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žeb pro podnikání a navazování spolupráce mezi podniky a vědeckovýzkumnými institu-

cemi. [1], [17] 

Operační program Životní prostředí - orientovaný na zlepšování kvality životního pro-

středí a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší 

problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu a využívání 

obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu. [1], 

[17] 

Operační program Doprava - zaměřený na zkvalitnění infrastruktury a vzájemné propo-

jenosti železniční, silniční a říční dopravy v rámci tzv. transevropských dopravních sítí 

(TEN-T). Jedná se tedy o infrastrukturu celostátního významu, v případě silniční infra-

struktury jde o dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. třídy. Z programu je také podpo-

rován rozvoj a modernizace pražského metra. [1], [17] 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - orientace na zkvalitnění 

a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do 

komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. 

[1], [17] 

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace – zaměřuje se na posilování výzkum-

ného, vývojového a proinovačního potenciálu ČR, a to především prostřednictvím vyso-

kých škol, výzkumných institucí a jejich spolupráce se soukromým sektorem. Podporuje 

vybavení výzkumných pracovišť moderní technikou, budování nových výzkumných pra-

covišť a zvyšování kapacity terciárního vzdělávání. [1], [17] 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - vymezen na snižování nezaměstna-

nosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začle-

ňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné sprá-

vy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. [1], [17] 

Operační program Technická pomoc (OP TP) - určen k podpoře jednotného přístupu na 

národní úrovni pro zajištění aktivit efektivního řízení, kontroly, sledování a vyhodnocování 

realizace Národního strategického referenčního rámce (NSRR), který zastřešuje aktivity 

politiky hospodářské a sociální soudržnosti v ČR v letech 2007—2013. [1], [17] 
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2.5 Regiony 

V roce 1988 byla v Evropské unii zavedena jednotná nomenklatura územních statistických 

jednotek (NUTS), aby se usnadnilo statistické monitorování a analýza ekonomické a soci-

ální situace v regionech. Na základě nomenklatury jsou definovány tři hlavní úrovně regi-

onálního členění území podle počtu obyvatel: NUTS I, NUTS II, NUTS III. [1], [17] 

Tab. 1 Hlavní úrovně regionálního členění 

Úroveň Doporučený min. počet obyvatel Doporučený max. počet obyvatel 

NUTS I 3 000 000 7 000 000 

NUTS II 800 000 3 000 000 

NUTS III 150 000 800 000 
Zdroj: vlastní 

Na území našeho státu byly zřízeny regiony soudržnosti pro účely efektivního získávání 

prostředků z evropských fondů, které se skládají z jednoho či více českých krajů. Evropská 

kohezní politika je totiž směřována zejména do územních celků s počtem obyvatel pohybu-

jícím se mezi 800 tisíci a třemi miliony, tedy právě na úroveň NUTS II. Jelikož české kraje 

těchto počtů obyvatelstva většinou nedosahují, vznikly regiony soudržnosti Severozápad, 

Severovýchod, Jihovýchod, Jihozápad, Střední Čechy, Moravskoslezsko a Střední Morava 

vedené regionálními radami regionů soudržnosti. Toto členění na regiony soudržnosti, kte-

rým se říká v souladu s evropskou terminologií také NUTS II, pokrývá celou ČR mimo 

hlavní město. [1], [17] 

Praha převyšuje ekonomickými ukazateli výrazně ostatní části naší republiky, a proto ne-

splňuje kritéria pro příjem prostředků z finančně nejobjemnějšího cíle politiky soudržnosti 

Konvergence, jenž je určen na přeměnu ekonomiky méně vyspělých regionů a států Spole-

čenství ve výkonnější a přibližování úrovně rozvoje různých částí EU. [1], [17] 

Mapa ukazuje skladbu 14 krajů (NUTS III) do 8 regionů soudržnosti (NUTS II). 

http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni-politika-EU#nuts�
http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni-politika-EU#cile�
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Obr. 1 Mapa krajů tvořících regiony soudržnosti 

2.6 Regionální operační program Střední Morava 

 

Obr. 2 Logo ROP Střední Morava 

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava představuje klíčový stra-

tegický programový dokument, který vychází ze sociálně-ekonomických rozvojových prio-

rit regionu. Dokument ROP Střední Morava respektuje legislativní i programové dokumen-

ty EU, další klíčové strategické dokumenty sociálněekonomického rozvoje EU, jakož 

i klíčové dokumenty sociálního a ekonomického rozvoje České republiky a jejích regionů. 

Koncept ROP Střední Morava pak současně respektuje procedury a pravidla využívání 
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prostředků ze strukturálních fondů EU, státního rozpočtu ČR a ostatních národních a regi-

onálních veřejných i soukromých zdrojů.[24] 

Základním národním programovým dokumentem pro politiku hospodářské a sociální 

soudržnosti pro období 2007 – 2013 je Národní strategický referenční rámec. Jeho a Ná-

rodního rozvojového plánu je ROP Střední Morava součástí stejně jako ostatní regionální 

operační programy.[23] 

ROP Střední Morava je realizován prostřednictvím 4 prioritních os, které jsou dále členěny do 13 

oblastí podpory: 

Tab. 2 Přehled prioritních os a oblastí podpory ROP SM 

Prioritní osa Oblast podpory 

Doprava 

1.1 Regionální dopravní infrastruktura 

1.2 Veřejná doprava 

1.3 Bezmotorová doprava 

Integrovaný rozvoj 
a obnova regionu 

2.1 Rozvoj regionálních center 

2.2 Rozvoj měst 

2.3 Rozvoj venkova 

2.4 Podpora podnikání 

Cestovní ruch 

3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu 

3.2 Veřejná infrastruktura a služby 

3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby 

3.4 Propagace řízení 

Technická pomoc 
4.1 Podpora řídících, implementačních a kontrol-
ních úkolů řídícího orgánu 

4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu 
Zdroj: [22] 

2.6.1 Rozvoj regionálních center 

Globálním cílem této oblasti je zvýšení atraktivity regionálních center Olomouc a Zlín pro 

práci a investice a zvyšování kvality života v těchto centrech. Zvyšování atraktivity regio-

nálních center by mělo být podpořeno prostřednictvím investic do infrastruktury a revitali-

zace území a také do rozvoje sociální infrastruktury. Soustředěno na komplexní řešení 

hlavních problémů anebo rozvojový potenciál regionálních center koncentrovaným způso-

bem pomocí Integrovaných plánů rozvoje měst. Integrovaný přístup byl zaměřen na pří-

slušnou zónu města nebo téma. 
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Atraktivnost center a kvalita života je zvyšována prostřednictvím investic do fyzické revi-

talizace území, sociální infrastruktury, vzdělávací a zdravotní infrastruktury, infrastruktury 

pro volnočasové aktivity, krizové infrastruktury a úpravy infrastruktury s ohledem na inte-

graci marginalizovaných skupin společnosti.[22], [24] 

2.6.2 Rozvoj měst 

Tato oblast podpory je určena na rozvoj území obcí s počtem obyvatel nad 5000. Zvýšení 

atraktivity měst a pro práci a investice a zvyšování kvality života ve městech je hlavním 

cílem. Specifickými cíli jsou investice do infrastruktury a revitalizace území, infrastruktury 

pro rozvoj sociálních služeb, infrastruktury pro rozvoj vzdělávání, rozvoj zdravotnictví 

a rozvoj volnočasových aktivit, dále také rozvoj krizové infrastruktury a rozvoj finančních 

nástrojů a pilotní projekty. [22], [24] 

2.6.3 Rozvoj venkova 

Oblast podpory Rozvoj venkova se orientuje na rozvoj obcí s více než 500 obyvateli a mé-

ně než 5 000 obyvateli. Pozornost je zaměřena zejména na podporu zlepšení fungování 

veřejných služeb a na investice revitalizace území, a to v souladu se specifickým cílem 

„Zlepšení kvality života v regionu soudržnosti Střední Morava, atraktivnosti měst a obcí, 

zajištění kvalitní a dostupné sociální služby a příznivých podpůrných podmínek pro podni-

kání“. Tímto by měla být podpořena tradiční sounáležitosti obyvatelstva s regionem a mělo 

by být zabráněno velkému přesunu části mladé populace z venkova do měst z důvodu 

omezených perspektiv a zhoršení věkové struktury obyvatelstva. Pro podporu snižování 

regionálních disparit mezi městskými a venkovskými oblastmi je rozhodující podpora roz-

voje venkovských oblastí s globálním cílem zvýšení kvality života na venkově. Specific-

kými cíli je zvyšování kvality života na venkově prostřednictvím investic do infrastruktury 

a revitalizace území a dále také prostřednictvím investic do rozvoje sociální infrastruktury. 

Dosažení těchto cílů má být uskutečněno pomocí investic do: 

• Fyzické revitalizace území – revitalizace a komplexní řešení ucelených veřejných 

prostranství. 

• Sociální infrastruktury – rozvoj infrastruktury sociálních služeb. 

• Vzdělávací infrastruktury – modernizace vybavení škol. 

• Zdravotní infrastruktury – zvýšení kvality služeb a efektivní vynakládání zdrojů. 
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• Infrastruktury pro volnočasové aktivity – podpora kulturních, sportovních a dalších 

volnočasových aktivit. 

• Krizové infrastruktury – zvýšení bezpečnosti obyvatelstva, prevence a řešení rizik 

v rámci Integrovaného záchranného systému. 

• Úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti 

(např. osoby s handicapem) – infrastrukturu pro vzdělávání, zdravotnictví, sociální 

oblast nebo volnočasové aktivity. [22], [24] 

2.6.4 Podpora podnikání 

Podporována je regenerace brownfields zejména v urbanizovaném území, kde se kromě 

odstranění nevyužívaných nemovitostí, které zhoršují atraktivitu prostředí pro život, ná-

sledně vytvoří podmínky pro rozvoj nových podnikatelských aktivit. Cílem je tedy zlepšení 

podmínek pro rozvoj malých a středních podniků a zvýšení atraktivity území a kvality ži-

vota prostřednictvím zmíněné regenerace brownfields. [22], [24] 

Brownfield je nemovitost (pozemek, stavba, objekt, areál), která je opuštěná nebo nedosta-

tečně využitá, je zanedbaná a může být případně i kontaminována. Vzniká jako pozůstatek 

průmyslových, těžebních, zemědělských, armádních, rezidenčních, dopravních či jiných 

aktivit nebo občanského vybavení. [22], [24] 

Mezi typické znaky brownfieldu patří: 

• jedná se o nemovitosti; 

• tyto nemovitosti nejsou užívány vůbec nebo z různých důvodů nedostatečně; 

• představují potenciální nebo reálné ekologické, estetické, příp. sociální riziko pro 

své okolí; 

• u nedostatečně využívaných pozemků / staveb je třeba jejich ekonomickou hodnot 

zvýšit změnou využitelnosti / stavební úpravou, 

• nelze je efektivně využívat, aniž by proběh proces jejich regenerace. 
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3 PROJEKTOVÁ ŽÁDOST V ROP STŘEDNÍ MORAVA 

Projektovou žádost žadatel předkládá s cílem získat dotaci v rámci operačního programu 

ROP Střední Morava a jiných. Projektovou žádost tvoří tištěný a elektronický výstup z 

webového programu Benefit7+ (webová žádost) doplněný o povinné a nepovinné přílohy. 

Zpracovanou projektovou žádost předkládá žadatel na základě výzvy k předkládání projek-

tových žádostí v souladu s podmínkami ROP Střední Morava a výzvy. [24] 

3.1 Žadatel 

Programový dokument ROP Střední Morava uvádí výčet žadatelů v rámci tohoto regionál-

ního operačního programu. V dokumentu výzvy k předkládání projektových žádostí jsou 

vždy specifikováni oprávnění žadatelé pro dané kolo výzvy a oblast podpory. Obvyklými 

žadateli v rámci ROP Střední Morava jsou následující subjekty: 

• Kraje 

• Dobrovolné svazky obcí 

• Organizace zakládané nebo zřizované kraji a obcemi 

• Obce 

• Podnikatelské subjekty (právnické a fyzické) 

• Nestátní neziskové organizace 

• Vlastníci nemovitostí v památkových zónách 

Žadatel je povinen dodržovat základní podmínky, které jsou uvedeny v příručce pro žada-

tele. Splnění těchto podmínek žadatel dokládá čestným prohlášením, které je součástí pro-

jektové žádosti a je vytištěno z webové žádosti BENEFIT7.[22] 

3.2 Výzva k předkládání projektových žádostí 

Žadatel, který má vhodný projektový záměr, musí počkat na zveřejnění příslušné výzvy 

k předkládání projektových žádostí. Tyto výzvy jsou vyhlášeny jako časově omezené. Zve-

řejnění výzvy se umísťuje do tisku, na úřední desce a na webových stránkách ROP Střední 

Morava a Strukturálních fondů.[22], [24] 

Podmínky, jimiž se musí žadatel řídit v rámci konkrétní výzvy, jsou uvedeny v následují-

cích dokumentech: 
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• dokument výzvy vč. případných příloh k předkládání projektových žádostí, 

• Prováděcí dokument ROP Střední Morava, 

• Příručka pro žadatele včetně příloh, 

• Příručka pro příjemce včetně příloh, 

• metodické pokyny řídícího orgánu ROP Střední Morava, 

• metodická oznámení, 

• kritéria pro výběr projektů 

• Instrukce pro práci s monitorovacími indikátory, 

• Instrukce k vyplnění webové aplikace Benefit7, 

• Instrukce k vyplnění webové aplikace Finanční a ekonomická analýza projektu. 

3.3 Od přípravy projektové žádosti až po schvalování k dopracování 

Přípravu projektové žádosti a další aktivity, které vedou až po schválení projektové žádosti 

k dopracování, představuje Etapa 1. V průběhu této etapy žadatel zpracovává projektovou 

žádost, kterou tvoří webová žádost BENEFIT7 a její povinné přílohy. Po zpracování žá-

dosti dojde k předložení projektové žádosti. Po uplynutí doby pro příjem projektových 

žádostí pracovníci Úřadu Regionální rady přistoupí k hodnocení a kontrole projektových 

žádostí. V rámci kontrol probíhá kontrola přijatelnosti a kontrola formálních náležitostí. 

Další fází je věcné hodnocení na základě kritérií pro výběr projektu. Na základě bodového 

ohodnocení se Výbor Regionální rady rozhoduje o schválení vybraných žádostí 

k dopracování.[25], [24] 

3.3.1 Benefit7 

Žadatel vyplňuje webovou žádost BENEFIT7 přes internet. Při jejím vyplňování se postu-

puje dle Instrukcí k vypracování webové aplikace BENEFIT7. Jednotlivé části žádosti jsou 

zde podrobně popsány a vysvětleny na ilustrativních příkladech. Po vyplnění všech náleži-

tostí je žádost finálně uložena a žadatel ji předkládá ve formě jak tištěné tak i elektronické 

na CD. 

Webová žádost je v rámci předkládané dokumentace hlavním dokumentem, který popisuje 

zásadní a klíčové aspekty a informace o projektu. Tyto informace jsou dále rozvedeny 
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v přílohách žádosti a to v Marketingové analýze, Popisu investičního záměru a Finanční a 

ekonomické analýze.[24] 

3.3.2 Předložení 

Projektová žádost je předkládána s přílohami v zalepené obálce, která je opatřena štítkem 

vygenerovaným z webové žádosti BENEFIT7. Štítek obsahuje tyto informace: 

• unikátní kód, 

• číslo a název výzvy k předkládání projektových žádostí, 

• název operačního programu, 

• číslo a název prioritní osy, 

• číslo a název oblasti podpory, 

• název projektu, 

• úplný název a adresa žadatele, 

• hlavní kontaktní osoba a telefon. 

Žádost se překládá ve dvojím vyhotovení i s povinnými přílohami. Všechny strany tištěné 

webové žádosti musí být pevně spojeny a na poslední straně dokumentu podepsána statu-

tárním orgánem žadatele. Projektová žádost musí být předložena osobně na příslušné oddě-

lení řízení projektů. 

Pracovník OŘP ověří, zda je obálka řádně uzavřena a opatřena všemi požadovanými údaji. 

Je-li obálka v pořádku, žádost je pracovníkem nahrána do systému prostřednictvím unikát-

ního kódu žádosti, a vystaví žadateli Potvrzení o zaregistrování projektové žádosti do sys-

tému MONIT.[16], [24] 

3.3.3 Kontrola přijatelnosti 

Při kontrole přijatelnosti je žádost posuzována dle kritérií stanovených v dokumentu Krité-

ria pro výběr projektů, na která se odpovídá ANO/NE. Při hodnocení některého z kritérií 

odpovědí NE, znamená to nesplnění daných kritérií a žádost je navržena k vyřazení a poza-

stavuje se také další administrace projektové žádosti. Při splnění všech kritérií přijatelnosti 

postupuje do další fáze posuzování, kterou je kontrola formálních náležitostí.[24] 

Tab. 3 Kritéria přijatelnosti projektu 

NÁZEV KRITÉRIA ODPOVĚĎ 
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Žadatel je oprávněným příjemcem pro danou oblast podpory?  ANO/NE 

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami 

příslušné oblasti podpory a podmínkami výzvy. 
ANO/NE 

Projektu bude realizován na území regionu soudržnosti Střední Morava 

v souladu s podmínkami programu a výzvy? 
ANO/NE 

Respektuje projekt minimální a maximální výši datace stanovenou pro 

danou oblast podpory v příslušné výzvě? 
ANO/NE 

Zdroj: [24] 

3.3.4 Kontrola formálních náležitostí 

Kontrola formálních náležitostí znamená posouzení žádosti dle stanovených kritérií for-

málních náležitostí. Při zjištění jakéhokoli nedostatku je žadatel vyzván k odstranění nedo-

statků ve stanovené lhůtě. Neodstraní-li žadatel ve stanovené lhůtě všechny formální nedo-

statky, je projektová žádost navržena k vyřazení a pozastavuje se její další administra-

ce.[24] 

Tab. 4 Kritéria formálních náležitostí 

NÁZEV KRITÉRIA ODPOVĚĎ 

Je doložena vytištěná verze elektronické žádosti? ANO/NE 

Je vytištěná verze shodná elektronickou žádostí podle unikátního kódu? ANO/NE 

Je doložen požadovaný počet paré žádostí a příloh? ANO/NE 

Žádost a přílohy obsahují stanovené náležitosti pro jednotlivé oblasti pod-

pory? Jsou úplné, aktuální, vzájemně provázané a nemají zjevné vady? 

ANO/NE 

Tištěná žádost je podepsána statutárním zástupcem nebo jeho zplnomocně-

ným zástupcem? 

ANO/NE 

Stanovil si žadatel ve své žádosti indikátory v souladu s předloženým pro-

jektem v příslušné výzvě a také vzhledem k cílům projektu? 

ANO/NE 

Zdroj: [24] 

V rámci kontroly formálních nedostatků probíhá také kontrola relevance a výše monitoro-

vacích indikátorů a Finanční a ekonomické analýzy. V případě FEA jsou přípustné pouze 
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úpravy, pokud se jedná o evidentní překlepy a chyby nebo nebyly uvedeny veškeré údaje, 

které souvisí s realizací projektu a jejich neuvedení vede k nenaplnění eliminačních pod-

mínek. Pokud žadatel dodá všechny požadované podklady, které splňují výše uvedené 

podmínky, provede určený pracovník OŘP přepracování či přemodelaci Finanční ekono-

mické analýzy a úpravu monitorovacích indikátorů. [24] 

3.3.5 Věcné hodnocení projektové žádosti 

V rámci první etapy je věcné hodnocení prováděno pomocí multikriteriálního bodového 

hodnocení. K tomuto účelu jsou využívána hodnotící kritéria, která stanovují kromě hod-

nocených oblastí a maximálního počtu bodů také eliminační kritéria, která je nezbytně nut-

né dodržet, aby projektová žádost mohla postoupit do další etapy – tedy k dopracování 

žádosti.  

Na základě těchto kritérií je projektovým žádostem přiřazeno bodové ohodnocení. Projek-

tové žádosti s nejvyšším počtem získaných bodů jsou s ohledem na výši finanční alokace 

výzvy schváleny Výbor regionální rady k dopracování. Výběr projektů v 1. etapě je pod-

mínečné s tím, že v 2. etapě musí být projekt dopracován podle stanovených podmínek. 

Hodnocení projektů dle kritéria uvedeného pod bodem 1 provádí Expertní komise a hod-

nocení dle kritéria uvedeného pod bodem 2 zabezpečuje Úřad Regionální rady regionu 

soudržnosti Střední Morava. [24] 

Tab. 5 Kritéria pro věcné hodnocení žádosti 

č. NÁZEV KRITÉRIA 
Max. počet 

bodů 

1. 
Soulad projektu s cíli ROP Střední Morava a vazbou na vyvážený 

rozvoj území 
Max. 25 bodů 

2. 
Hodnocení potřebnosti, udržitelnosti, efektivity a hospodárnosti 

projektu a vazby na monitorovací indikátory ROP Střední Morava 
Max. 75 bodů 

A Potřebnost a udržitelnost projektu Max. 30 bodů 

B Efektivita a hospodárnost projektu Max. 30 bodů 

C Vazba na monitorovací indikátory ROP Střední Morava Max. 15 bodů 

Zdroj: [24] 
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3.4 Dopracování projektu a uzavření smlouvy 

Po splnění předešlých podmínek a vybrání projektů k dopracování začíná Etapa 2. V rámci 

této etapy žadatel dopracovává projekt a po zhodnocení všech projektů je rozhodováno 

o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace. [24] 

3.4.1 Dopracování projektu 

Žadatel dopracovává projekt dle Přílohy č. 1 dokumentu výzvy Podmínky pro dopracování 

projektu (Etapa 2). To znamená, že doloží povinné přílohy v souladu s tímto dokumentem 

a přílohou č. 2 příručky, resp. MP Analýza a popis proveditelnosti projektu. Lhůta pro do-

pracování projektu bude definována v závislosti na velikosti projektu a může být upravena 

ve vztahu k jeho připravenosti. 

I v rámci Etapy 2 probíhá hodnocení projektů, a to na základě kritérií dopracování projek-

tu. Jedná se o kritérium eliminační, proto pokud není v dané lhůtě některá z požadovaných 

příloh doložena, nebo příloha nesplňuje požadavky ROP Střední Morava – tj. je v jakém-

koliv kritériu hodnocena NE, není možné uzavřít s žadatelem Smlouvu o poskytnutí dotace 

a projekt je VRR nedoporučen ke schválení. [24] 

Tab. 6 Přehled skupin kritérií 

č. NÁZEV SKUPINY KRITÉRIÍ 

5.1 Hodnocení žadatele 

5.2 Hodnocení kvality a proveditelnosti projektu 

5.3 Hodnocení horizontálních témat 

Zdroj: [24] 

Tab. 7 Kritéria pro hodnocení žadatele 

č. Název kritéria ve skupině Hodnocení žadatele Odpověď

5.1.1 Ekonomika žadatele je dostatečná, aby zvládl financování projektu ANO/NE 

5.1.2 Partnerství ANO/NE 

5.1.3 Personální a organizační zajištění projektu ANO/NE 

Zdroj: [24] 
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Tab. 8 Kritéria pro hodnocení kvality a proveditelnosti 

č. Název kritéria ve skupině Hodnocení kvality a proveditelnosti Odpověď

5.2.1 Není v rozporu s legislativou EU a ČR? ANO/NE 

5.2.2 Harmonogram projektu ANO/NE 

5.2.3 Popis udržitelnosti ANO/NE 

5.2.4 Posouzení finanční a ekonomické analýzy projektu  ANO/NE 

5.2.5 Majetkové vztahy ANO/NE 

5.2.6 Popis technického a technologického řešení ANO/NE 

5.2.7 Rozpočet projektu ANO/NE 

5.2.8 Nedošlo k zásadním změnám v projektu ANO/NE 

Zdroj: [24] 

Tab. 9 Kritéria pro horizontální témata 

č. Název kritéria ve skupině Horizontální témata Odpověď

5.3.1 Udržitelný rozvoj ANO/NE 

 Hlavní kvantifikovatelná environmentální kritéria ANO/NE 

 Vedlejší kvantifikovatelná environmentální kritéria ANO/NE 

 Nekvantifikovatelná environmentální kritéria ANO/NE 

5.3.2 Rovné příležitosti ANO/NE 

Zdroj: [24] 

3.4.2 Schválení VRR k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace 

O výběru projektů k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace rozhoduje na svém jednání 

Výbor Regionální rady. K uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace jsou doporučeny všechny 

projekty, které v dané lhůtě splní podmínky obou předchozích etap posuzování projektu. 

Žadatelům, kteří byli VRR vybráni k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace, je do 10 pra-

covních dnů ode dne jednání VRR zaslán jménem předsedy RR dopis s oznámením, že 

jejich projekt byl vybrán VRR k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace a bude předán na 
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příslušné Oddělení kontroly a plateb k další administraci. V dopise je uvedena maximální 

částka a procento dotace. [24] 

3.5 Proces před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace 

V rámci Etapy 3 budou projekty postoupeny pracovníkům OKP, kteří budou provádět další 

administraci projektu. Etapa 3 zahrnuje tyto činnosti: 

• Analýza rizik 

• Doložení povinných příloh před podpisem Smlouvy dle přílohy č. 2 této příručky a 

kontrola ex-ante 

• Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace 

Podrobný popis postupů v rámci etapy 3 je uveden v Příručce pro příjemce. Tato příručka 

slouží příjemcům, kteří realizují projekt z Regionálního operačního programu regionu 

soudržnosti Střední Morava v rámci oblastí a podoblastí podpory, pro které byla vyhlášena 

výzva. [24] 

Příručka pro příjemce obsahuje všechny informace relevantní a důležité pro příjemce. Je 

rozdělena do částí (kapitol) a obsahuje samostatné přílohy, které jsou její nedílnou součás-

tí. Řídící orgán ROP Střední Morava dále vydává metodické pokyny, které jsou pro pří-

jemce závazné a upravují některé specifické oblasti (např. zadávání zakázek, publicitu, 

monitorovací indikátory, atd.). Součástí dokumentace k výzvě jsou také Instrukce vydáva-

né řídícím orgánem. Cílem Příručky je dále seznámit příjemce: 

• s povinnostmi příjemce pro realizaci projektu (výběr dodavatelů, publicita, účetnic-

tví, uchovávání dokumentů), 

• s procesem sledování realizace projektu a proplacením výdajů projektů, 

• s kontrolami během realizace a po finančním ukončení projektu v rámci jeho udrži-

telnosti. [24] 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 34 

 

II. PRAKTICKÁ ČÁST 
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4 OBEC TOPOLNÁ 

4.1 Historie a současnost obce 

Obec leží v Dolnomoravském úvalu 10 km severovýchodně 

od Uherského Hradiště. První písemná zmínka je v CODEX 

DIPLOMATICUS MORAVIAE 6, z roku 1318, kdy český 

král Jan Lucemburský povolil výměnu několika obcí na jih-

lavsku za Topolnou, Spytihněv a Skalku u Kyjova mezi bis-

kupstvím olomouckým a Janem z Hradce (Jindřichova). 

Biskupové dávali vesnici do zástavy různým šlechtickým ro-

dům až do roku 1582, kdy ji po období vleklých sporů prodali 

Zdeňkovi z Vartenberka, majiteli panství napajedelského. 

Dalším napajedelským pánům, z nichž nejvýznamnější rod Rotalů, patřila až do roku 1848. 

Ve středověku trpěla vesnice drancováním a četnými nájezdy kočovných turkotatarských 

kmenů. Byla několikrát vypálena a obyvatelstvo se muselo ukrývat v okolních lesích. 

Topolná vždy byla typickou zemědělskou vesnicí, v minulosti s velkým dvorem, který pat-

řil pánům napajedelským. V letech 1923 a 1926 byly pozemky dvora částečně rozděleny 

mezi topolské občany a zbytek o rozloze 117 hektarů prodán Františku Nesvadbovi, který 

na tomto zbytkovém statku hospodařil do roku 1947. V současné době hospodaří na po-

zemcích katastru společnost TOPAGRA. 

V roce 1951 byla na katastru obce postavena vysílací stanice, která šíří radiový signál 

RADIOŽURNÁLU. Stožáry stanice vysoké 270 m jsou viditelné z dalekého okolí. V obci 

působí několik menších společností, většinou regionálního významu. 

Mezi zachovalé kulturní památky patří dva památkové domy, které jsou typickou ukázkou 

selských usedlostí z počátku 19. století. Jsou majetkem Slováckého muzea v Uherském 

Hradišti. V těchto domech jsou expozice lidového bydlení, několik drobných hospodář-

ských staveb (sušárna ovoce, udírna, kovárna) a další prostory, které slouží jako depozitá-

ře. Domy jsou po předběžné dohodě přístupné veřejnosti. Mezi další památky patří Boží 

muka (kamenný sloup), která je u silnice směrem Bílovice a nově restaurovaná polychro-

movaná barokní plastika svaté Anny v náručí držící malou Pannu Marii, která je s místním 

kostelem. Samotný kostel je z roku 1940 a je zasvěcen Neposkvrněnému Početí Panny 

Marie. 

Obr. 3 Logo obce Topolná
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Ve vesnici působí národopisný soubor VČELARAN s vlastní cimbálovou muzikou a de-

chová hudba TOPOLANKA, která nedávno oslavila stoleté výročí nepřetržité činnosti. Ze 

zvyků a obyčejů se do současné doby slaví především slovácké hody s právem, při kterých 

krojovaná chasa obchází vesnici za doprovodu dechové hudby. Konají se poslední sobotu a 

neděli v měsíci září. 

V současné době má Topolná 1546 obyvatel, kteří bydlí ve 473 domech. Katastr obce měří 

1100 hektarů. Obec má pětitřídní základní školu, poštu, zdravotní středisko. Většina oby-

vatel dojíždí do zaměstnání do Uherského Hradiště, Napajedel, Otrokovic a Zlína. 

Obecním symbolům dominuje tzv. mluvící znamení stromu – topolu, který provází dvě 

heraldické růže. Pravá zlatá připomíná pány z Hradce, levá stříbrná (jeden z mariánských 

symbolů) místní kostelík.[19] 

Tab. 10 Statistické údaje obce Topolná 

Statistické údaje 

ZUJ 592692 

ID obce 16777 

Statut Obec 

Počet částí 1 

Katastrální výměra 1038 ha 

Počet obyvatel 1562 

z toho v produktivním věku 1050 

Průměrný věk 37 

Pošta Ano 

Škola Ano 

Zdravotnické zařízení Ano 

Policie Ne 

Kanalizace (ČOV) Ano 

Vodovod Ano 

Plynofikace Ano 
Zdroj: [18] 
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4.2 Analýza aktiv a pasiv 

4.2.1 Aktiva obce 

V následující tabulce je uveden vývoj aktivní části rozvahy během let 2006 – 2008. Tabul-

ka obsahuje hodnoty za stálá a oběžná aktiva zvlášť, ale i celkovou hodnotu aktiv. 

Tab. 11 Aktiva obce v letech 2006 - 2008 

 2006 2007 2008 

 Kč % Kč % Kč % 

Stálá aktiva 134 650 203 96,30 133 828 647 96,45 136 354 921 96,36

Oběžná aktiva 5 175 667 3,70 4 930 554 3,55 5 150 209 3,64

Celkem 139 825 869 100,00 138 759 201 100,00 141 505 130 100,00
Zdroj: vlastní zpracování, [26] 

Během posledních let nedošlo v oblasti stálých aktiv k výraznější změně. V roce 2007 se 

zvedla hodnota pozemků, a to z důvodu nákupu pozemků a zahrnutí dalších parcel do 

Územního plánu obce. A dále v roce 2008 se pouze zvýšila hodnota staveb, nedokončené-

ho dlouhodobého majetku a samostatných movitých věcí (např. nákupem sekačky). 

Hodnota oběžných aktiv mírně kolísala. V roce 2007 došlo k poklesu (i přes nárůst peněž-

ních prostředků na běžném účtu a pohledávek za rozpočtové příjmy) oproti předešlému 

roku zejména díky snížení poskytnutých přechodných výpomocí. Naopak rok 2008 zazna-

menal celkové zvýšení oběžných aktiv. Tento nárůst mělo na svědomí opětovné zvýšení 

peněžních prostředků na běžném účtu a také pohledávek za rozpočtové příjmy. Mírně se 

zmenšily poskytnuté přechodné výpomoci, především fyzickým osobám. 
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Obr. 4 Struktura aktiv v roce 2008 

Zdroj: vlastní 

Hodnota oběžných aktiv je velmi nízká, což je dáno charakterem činnosti obce jako samo-

správného územního celku. V obci Topolná se jejich hodnota pohybuje mezi 3,5 % a 3,8 

%. Velká část aktiv je tvořena dlouhodobým hmotným majetkem, jenž patří do stálých 

aktiv. Ve druhé podstatně menší oblasti aktiv najdeme skromnou položku materiálu na 

skladě, také položku pohledávky za rozpočtové příjmy a jiné pohledávky a největší podíl 

představují běžné účty a poskytnuté přechodné výpomoci. 

4.2.2 Pasiva obce 

Pasiva obce zabírají jen pár položek v rámci rozvahy. Z níže uvedených údajů lze získat 

představu o vlastních a cizích zdrojích a jejich celkovém součtu. 

Tab. 12 Pasiva obce v letech 2006 - 2008 

 
2006 2007 2008 

Kč % Kč % Kč % 

Vlastní zdroje 117 303 375 83,90 112 128 747 80,80 132 398 560 93,56

Cizí zdroje 22 522 494 16,10 26 630 454 19,20 9 106 570 6,44

Celkem 139 825 869 100,00 138 759 201 100,00 141 505 130 100,00
Zdroj: vlastní zpracování, [26] 

Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek
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Během zobrazených tří let je vidět pohyb jak ve vlastních zdrojích, tak i cizích. V roce 

2007 nastal menší pokles vlastních zdrojů, které naopak v roce 2008 prudce vzrostly a za-

bírali tak asi 93 % podíl na celkových pasivech. V rámci cizích zdrojů došlo v roce 2008 

k velkému úbytku, kdy se jejich podíl na celkové hodnotě pasiv zmenšil o necelých 13%. 

Všeobecně se pasiva pohybovala jen mírně. V posledním sledovaném roce však došlo k 

nárůstu téměř o tři miliony korun. 

 

Obr. 5 Struktura pasiv v roce 2008 

Z výše uvedeného grafu je vidět, že majetkové fondy zabírají největší podíl v pasivech. 

Konkrétně jde o fond dlouhodobého majetku, který představuje tvorbu zdrojů k profinan-

cování dlouhodobého majetku - dlouhodobý majetek v roce 2008 měl stejný nárůst. V roce 

2008 došlo ke snížení peněžních fondů a také zdrojů krytí – přijatých návratných finanč-

ních výpomocí mezi rozpočty. Za zmínku také stojí klesání položky dlouhodobé bankovní 

úvěry, a to díky zaplacení splátky úvěru České spořitelny ve výši 1 122 tis. Kč. Tento úvěr 

byl určen na dům s pečovatelskou službou a každoroční splátka stanovena na 1 122 tis. Kč. 

4.3 Analýza vyrovnanosti a plnění rozpočtu 

Analýza vyrovnanosti a plnění rozpočtu spočívá v porovnání položek rozpočtu souvisejí-

cích s činností obce, a to příjmů na jedné straně a výdajů na straně druhé. Plnění rozpočtu 

znamená porovnání schváleného rozpočtu se skutečným stavem na konci roku. 
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Tab. 13 Vyrovnanost schváleného rozpočtu (v tis. Kč) 

 2006 2007 2008 

Příjmy 13 880 13 823 14 755 

Výdaje 10 783 10 851 13 113 

Přebytek/Schodek 3 097 2 972 1 642 
Zdroj: vlastní zpracování, [20], [26] 

Schválený rozpočet obce je ve všech letech sestaven jako přebytkový. Přebytek v roce 

2006 ve výši 3 097 tisíc je téměř dvakrát vyšší než přebytek v roce 2008, který byl v hod-

notě 1 642 tisíc korun. V roce 2008 tak byl sestaven rozpočet s nejmenším přebytkem. 

Srovnání výše uvedených hodnot se skutečností provedu pomocí další tabulky, ve které 

budou uvedeny skutečné příjmy a výdaje. 

Tab. 14 Analýza skutečných příjmů a výdajů (v tis. Kč) 

 2006 2007 2008 

Příjmy 15 683 16 246 17 704 

Výdaje 12 349 14 257 14 365 

Přebytek/Schodek 3 334 1 989 3 339 
Zdroj: vlastní zpracování, [20], [26] 

V rámci skutečných příjmů a výdajů se obci nepodařilo mít vyrovnané hospodaření. Jen 

v roce 2007 se objevil přebytek ve výši necelých dvou milionů korun, což je menší částka 

než v ostatních dvou letech. 

Při pohledu na obě tabulky je vidno, že v roce 2006 se schválený rozpočet nejvíce přibližu-

je skutečné výši. Avšak v roce 2007 a 2008 jsou rozdíly poměrně velké. Rok 2007 přinesl 

zvýšení předpokládaných příjmů o 2 423 tisíc Kč a v roce 2008 už tomu bylo téměř o 

3 000 tisíce Kč. 

Nárůst byl také ve výdajích, kde v roce 2007 bylo zvýšení výdajů ve výši 3 406 tis. Kč. 

V roce 2008 se výdaje zvedly o 1 252 Kč, což bylo o 1 tisíce Kč více než v případě příjmů, 

čímž došlo ke vzniku již zmíněného menšího přebytku. 

Z níže uvedeného grafu je více patrný rozdíl mezi příjmy ve schváleném rozpočtu a sku-

tečnými příjmy v letech 2006 – 2008. 
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Obr. 6 Vývoj plánovaných a skutečných příjmů v letech 2006 - 2008 

4.3.1 Analýza příjmů 

V této části bych ráda porovnala vývoj rozpočtu, a to podle výše příjmů, které byly uvede-

ny v rozpočtovém výhledu, návrhu rozpočtu a skutečném rozpočtu. Rozpočtový výhled je 

vždy sestavován na několik let dopředu, bude tudíž zajímavé porovnání těchto příjmů 

s příjmy v rozpočtu schváleném a skutečnými příjmy. 

Tab. 15 Přehled příjmů v letech 2006 - 2006 

 2006 2007 2008 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

Rozpočtový výhled 11 592 100,00 13 186 100,00 13 521 100,00 

Schválený rozpočet 13 880 119,74 13 823 104,83 14 755 109,13 

Skutečné příjmy 15 683 135,29 16 246 123,21 17 704 130,94 
Zdroj: vlastní zpracování, [20], [26] 

Pro zřetelnější zachycení rozdílů mezi příjmy plánovanými v rozpočtovém výhledu, ve 

schváleném rozpočtu a skutečnými příjmy uvádím graf, který obsahuje údaje za všechny 

sledované roky. 
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Obr. 7 Vývoj příjmů v letech 2006 - 2008 

Graf ukazuje, že největší rozdíl mezi rozpočtovým výhledem a schváleným rozpočtem 

nastal v roce 2006. V dalších dvou letech nebyl rozdíl zvláště markantní. Je jasné, že roz-

počtový výhled obsahuje údaje, které nelze určit jednoduše a není jasné, jaká bude situace 

v následujících letech. Naproti tomu schválený rozpočet by se již měl přibližovat skuteč-

ným příjmům. Toto je možné alespoň vzdáleně vidět v roce 2006, kde je rozdíl mezi 

schváleným rozpočtem a skutečnými příjmy nejmenší. V ostatních letech se objevuje stej-

ná tendence, kdy skutečné příjmy přesahují příjmy uvedené ve schváleném rozpočtu. 

Nyní bych se zaměřila na strukturu skutečných příjmů obce. Níže uvedená tabulka obsahu-

je členění příjmů a jejich výši v jednotlivých letech. 

Tab. 16 Výše jednotlivých druhů skutečných příjmů 

 2006 2007 2008 

Daňové příjmy 11 397 573 12 347 574 13 298 586

Nedaňové příjmy 3 850 403 3 604 878 3 753 742

Kapitálové příjmy 8 753 15 600 30 970

Přijaté transfery 4 669 869 1 165 009 672 661

Příjmy celkem 19 926 598 17 133 059 17 755 959

Konsolidace příjmů 4 243 632 886 855 52 450

Příjmy po konsolidaci 15 682 966 16 246 204 17 703 509
Zdroj: vlastní zpracování, [20], [26] 
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Nejvyšším příjmem pro obec jsou daňové příjmy, které tvoří 57 % celkových příjmů. 

Z tabulky je vidět, že daňové příjmy každým rokem narůstají. Mezi daňové příjmy řadíme 

například daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti i ze samostatné výdělečné čin-

nosti, daň z přidané hodnoty, poplatky nebo daň z nemovitosti. Největším příjmem z této 

skupiny tvořily příjmy vybrané daní z přidané hodnoty. 

Dalším příjmem jsou nedaňové příjmy, jejichž hodnota je již podstatně nižší než u před-

chozích příjmů. Celkové příjmy pak dále doplňují kapitálové příjmy a přijaté transfery. 

Výše přijatých transferů se meziročně snižuje, mezi rokem 2006 a 2007 je to pokles o 75 

%. V předchozích letech dostala obec větší objem dotací na rekonstrukci cesty a zpevnění 

plochy kolem domu s pečovatelskou službou. 

Konsolidace příjmů i výdajů je pojem, se kterým se můžeme v rozpočtové sféře často se-

tkávat. Některé příjmy popřípadě výdaje procházející účetnictvím obce nemusí být inte-

grální součástí jejího hospodaření. Prostřednictvím obce mohou procházet např. některé 

dotace z vyšších rozpočtů pro jiné organizace zde sídlící. Ty jsou pak zdánlivě příjmem či 

výdajem obce, aniž by je tato mohla jakkoliv využít a proto se o ně následně účetní vý-

sledky snižují. 

 

Obr. 8 Struktura skutečných příjmů v roce 2008 
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4.3.2 Analýza výdajů 

I v případě výdajů se provádí porovnání mezi výdaji plánovanými a skutečnými. V tabulce 

jsou opět uvedeny hodnoty za všechny sledované roky v kategorii: výdaje stanované v roz-

počtovém výhledu, výdaje ze schváleného rozpočtu a skutečné výdaje. 

Tab. 17 Přehled výdajů v letech 2006 - 2008 

 2006 2007 2008 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

Rozpočtový výhled 9 378 100,00 9 651 100,00 9 731 100,00 

Schválený rozpočet 10 783 114,98 10 851 112,43 13 113 134,75 

Skutečné výdaje 12 349 131,68 14 257 147,73 14 365 147,62 
Zdroj: vlastní zpracování, [20], [26] 

Tabulka ukazuje nejmenší rozdíl mezi rozpočtovým výhledem a schváleným rozpočtem 

v roce 2007, který byl ve výši necelých 13 %. V tomto roce je naopak největší rozdíl mezi 

výdaji plánovanými v rozpočtovém výhledu a skutečnými výdaji (ve výši 47,73 %), který 

je téměř stejný jako procentní rozdíl (47,62 %) v roce 2006. Naopak nejmenší rozdíl je 

v roce 2006, a to ve výši asi 32 %.  

Pokud jde o srovnání schváleného rozpočtu se skutečnými výdaji, za zmínku stojí rok 

2008, ve kterém byly skutečné výdaje pouze o 1 252 tis. Kč vyšší než schválený rozpočet. 

Rok 2007 měl navýšení nejvyšší. Rok 2006 a 2008 neukazují velké rozdíly mezi výdaji ze 

schváleného rozpočtu a výdaji skutečnými. 
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Obr. 9 Vývoj výdajů v letech 2006 - 2008 

Nyní se zaměřím na strukturu výdajů a jejich výši ve sledovaných letech. 

Tab. 18 Výše jednotlivých druhů skutečných výdajů 

 2006 2007 2008 

Běžné výdaje 15 475 898 14 314 403 11 112 797

Kapitálové výdaje 1 116 691 829 650 3 304 302

Výdaje celkem 16 592 590 15 144 054  14 417 100

Konsolidace výdajů 4 243 632 886 855 52 450

Výdaje po konsolidaci 12 348 958 14 257 198 14 364 650
Zdroj: vlastní zpracování, [20], [26] 

Převážnou část skutečných výdajů obce Topolná tvoří běžné výdaje. Běžné výdaje se me-

ziročně snižovaly. Za zmínku stojí zaplacené penále Státnímu fondu životního prostředí 

v roce 2007 ve výši 1663 tis. Kč. Velký nárůst zaznamenaly v roce 2008 výdaje na chodní-

ky a cesty, které byly až ve čtyřnásobné výši než obvykle. Také běžné výdaje na správu se 

postupně snižovaly, jejich hodnota klesla v roce 2008 oproti roku 2006 až o jeden a půl 

milionu korun. 

Kapitálové příjmy vyprodukovaly pouze malé procento z celkových výdajů. Ovšem rok 

2008 se trochu lišil, jelikož byl postaven altán u základní školy a další položkou zvyšující 

kapitálové výdaje byly investice do pozemku pod hřištěm a střechy Obecního úřadu. 
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Obr. 10 Struktura skutečných výdajů v roce 2008 

4.4 Ukazatele finanční analýzy 

Finanční analýza je podstatná pro zkvalitnění rozhodovacího procesu financování. Jejím 

účelem není jen analýza minulého hospodaření, popřípadě kontrola, ale zároveň je podkla-

dem pro rozhodování do budoucna. Pro hodnocení hospodaření obce je možné využít celou 

řadu ukazatelů, já však uvedu pouze některé, a to základní ukazatele zadluženosti. 

4.4.1 Ukazatel dluhové služby 

Ukazatel dluhové služby se řadí mezi ukazatele finanční stability. Vypočítá se jako poměr 

dluhové služby ke skutečnému objemu dluhové základny za kalendářní rok. 

Tab. 19 Dluhová služba v letech 2006 - 2008 

 2006 2007 2008 

Dluhová služba 6 925 250 2 060 140 3 020 390

Dluhová základna 15 430 020 16 155 600 17 253 340

Ukazatel dluhové služby 44,88 % 12,75 % 17,51 %
Zdroj: vlastní 

Ministerstvo financí vypočítá každé obci a kraji tento ukazatel dluhové služby. Jestliže 

jeho hodnota převýší 30 %, sdělí to příslušné obci nebo kraji dopisem. Obec poté musí 

přijmout taková opatření, aby v dalším roce k překročení dané hodnoty nedošlo. 

Běžné výdaje

Kapitálové výdaje
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Z tabulky je zřejmé, že obec Topolná v roce 2006 hraniční hodnotu ukazatele překročila 

téměř o 15 %. Obec zaplatila v tomto roce vysoké částky na úhradu splátek krátkodobých i 

dlouhodobých přijatých půjčených prostředků. V roce 2007 se již hodnota ukazatele rapid-

ně snížila na 12,75 %, a to díky úplnému splacení krátkodobých půjček v předchozím roce. 

V posledním roce se ukazatel pouze mírně zvýšil asi o 5 % oproti roku 2007. 

 

Obr. 11 Vývoj ukazatele dluhové služby v letech 2006 - 2008 

4.4.2 Ukazatel dluhová kapacity 

Ukazatel dluhové kapacity se používá k získání přehledu o objemu prostředků, které může 

obce věnovat na dluhovou službu v jednotlivých letech. Jeho hodnota se vypočítá jako roz-

díl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji. 

Tab. 20 Dluhová kapacita v letech 2006 - 2008 

 2006 2007 2008 

Běžné příjmy 15 952 450 15 248 020 17 052 360

Běžné výdaje 15 475 970 14 314 480 11 112 830

Dluhová kapacita 476 480 933 540 5 939 530
Zdroj: vlastní 

Ve všech sledovaných letech je hodnota dluhové kapacity kladná a má vzrůstající charak-

ter. Nejnižší hodnotu tedy 476 480 Kč má v roce 2006, avšak v roce 2008 je její hodnota 

již 5 939 530 Kč. Zde běžné příjmy značně převyšují běžné výdaje. 

0

10

20

30

40

50

2006 2007 2008

%

Rok

Ukazatel dluhové služby



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 48 

 

 

Obr. 12 Vývoj dluhové kapacity v letech 2006 - 2008 

4.4.3 Finanční páka 

Srovnání cizích a vlastních zdrojů se provádí pomocí běžného ukazatele finanční analýzy, 

kterým je finanční páka. Vyjadřuje vliv zadluženosti, vychází z toho, že vlastní zdroje jsou 

ve většině případů dražší než zdroje cizí, ale na druhé straně nejsou tak rizikové. 

Tab. 21 Finanční páka v letech 2006 - 2008 

 2006 2007 2008 

Cizí zdroje 22 522 494 26 630 454 9 106 570 

Vlastní zdroje 117 303 375 112 128 747 132 398 560 

Finanční páka 19,20% 23,75% 6,88% 
Zdroj: vlastní 

Ideální hodnota finanční páky se pohybuje kolem 30 %. Z tabulky lze vyčíst, že v roce 

2006 a 2007 se její hodnoty pohybují kolem 20 %. Nutno však říci, zdali je vhodné, aby 

malá obec používala rizikovější zdroje. Obec Topolná se však nedostala do nijak zarážejí-

cích hodnot. Rok 2008 zaznamenal extrémní pokles na 6,88 %, což je velmi nízká hodnota. 

Obec tak představuje solventního klienta v případě žádosti o úvěr. 

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

2006 2007 2008

K
č

Rok

Dluhová kapacita



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 49 

 

 

Obr. 13 Vývoj finanční páky v letech 2006 - 2008 
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5 VOLBA VHODNÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU 

Volba vhodného operačního programu je důležitý počáteční krok. Je nutné mít představu o 

tom, co chci řešit. Po zpracování projektu je na řadě najít nejlepší způsob jeho financování. 

Například pro obec je dobré se poradit s externím konzultantem a ujistit se, že je reálné se 

ucházet o poskytnutí dotace pro námi připravovaný projekt. Pokud najdeme příhodný pro-

gram a oblast podpory, může se začít s přípravou žádosti a další dokumentace. 

5.1 Operační program Životní prostředí 

Operační program Životní prostředí je zaměřený na zlepšování kvality životního prostředí 

a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší pro-

blematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu a využívání obno-

vitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu. 

Tento operační program je rozdělen do osmi prioritních os, které jsou upřesněny pomocí 

oblastí podpory. Oblasti podpory konkrétně vymezují typy projektů, které mohou být 

v rámci prioritní osy podpořeny. 

Pro můj projekt by mohla být vhodná prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny. 

Tato prioritní osa má celkem 6 oblastí podpory: 

• Oblast podpory 6.1 - Implementace a péče o území soustavy Natura 2 000. 

• Oblast podpory 6.2 - Podpora biodiverzity. 

• Oblast podpory 6.3 - Obnova krajinných struktur. 

• Oblast podpory 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny. 

• Oblast podpory 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny. 

• Oblast podpory 6.6 - Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů 

a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně 

zdrojů podzemních vod. 

Z výše uvedených oblastí podpory by bylo možné projekt zařadit do oblasti Podpora rege-

nerace urbanizované krajiny. V rámci této oblasti je možné podpořit projekty zaměřené na 

opatření pro zakládání a revitalizaci významné sídelní zeleně, zakládání a regenerace zele-

ně kolem sídla, výsadba vegetace na místě dříve odstraněných brownfields a odstranění 

nebo zajištění nevyužitých staveb atd. 
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Je důležité se seznámit s podmínkami pro získání dotace, výší možné podpory a způsobi-

lými výdaji. Podpora v rámci prioritní osy 6 je poskytována z prostředků ERDF s maxi-

mální hranicí do 85 % celkových způsobilých veřejných výdajů a 5 % ze SFŽP u projektů 

předkládaných veřejnými subjekty. 

Způsobilé výdaje jsou oprávněné výdaje projektu, které mohou být spolufinancovány ze 

strukturálních fondů EU, proto je podstatné se s nimi obeznámit. Pro můj projekt je důleži-

té, že mezi způsobilé výdaje nelze zahrnout náklady spojené s realizací cestní sítě se zpev-

něným povrchem, pořízením mobiliáře, veřejného osvětlení a také náklady na pořízení 

a výsadbu bylin. Všechny tyto položky jsou elementy plánovaného projektu, proto se po-

kusím najít výhodnější operační program.[21] 

5.2 Regionální operační program Střední Morava 

Regionální operační program jsem již popsala v teoretické části. V rámci tohoto programu 

se budu dále více zajímat o prioritní osu 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, a to kon-

krétně oblast podpory Rozvoj venkova. Tato oblast je zaměřena na obce, jejichž počet 

obyvatel je více než 500 a nepřesáhne 5000. Dělí se na dvě podoblasti – Fyzická revitaliza-

ce území a Rozvoj sociální infrastruktury. 

Pro můj projekt je vhodná podoblast Fyzická revitalizace území. Investice jsou určeny na 

fyzickou revitalizaci území podporu obnovy a výstavby infrastruktury a místních komuni-

kací a to pouze ve vazbě na občanské vybavení a veřejná prostranství, odstranění nevyuží-

vaných staveb a ekologických zátěží, obnovy a stavební úpravy, efektivnější využití veřej-

ných prostranství a urbanizovaných ploch. Záměrem je revitalizace a komplexní řešení 

ucelených veřejných prostranství. Do podporovaných aktivit tak lze zahrnou veškeré plá-

nované práce na projektu. 

Dotace z rozpočtu je maximálně 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Mezi způ-

sobilé výdaje je možné zahrnout všechny plánované položky, jako jsou chodníky, venkov-

ní mobiliář apod. Konkrétní podmínky pro zpracování žádosti jsou vždy uvedeny při zve-

řejnění výzvy pro danou oblast. 

Vzhledem k lepším podmínkách tohoto programu jsem se rozhodla zpracovat projektovou 

žádost na financování z ROP Střední Morava. Konkrétní výzva bude zveřejněna na začátku 

roku 2010, proto mohu začít pracovat na návrhu projektové žádosti. 
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6 NÁVRH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI O PODPORU 

6.1 Vyhlášení výzvy 

Výbor Regionální rady regionu Střední Morava vyhlásil výzvu k předkládání žádostí 

v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.3 Rozvoj venko-

va, podoblasti podpory 2.3.1 Fyzická revitalizace území. Výzva obsahuje veškeré potřebné 

informace pro žadatele. Jsou jimi: 

1) Datum vyhlášení výzvy 

2) Program, prioritní osy a oblasti podpory 

3) Cíle programu, prioritní osy, oblasti podpory 

4) Podporované aktivity v rámci výzvy 

5) Podmínky pro zpracování, předložení projektové žádosti, dopracování projektu 

a následnou realizaci projektů 

6) Oprávnění žadatelé/příjemci 

7) Podmínky poskytnutí dotace 

8) Doporučená struktura financování 

9) Způsobilost výdajů 

10) Alokace finančních prostředků na výzvu pro podoblast podpory 2.3.1 

11) Místo a konečný termín pro předkládání projektových žádostí 

12) Kontaktní osoby 

13) Informační zdroje 

Spolu s výzvou je uveřejněna kompletní dokumentace k výzvě, která zahrnuje instrukce, 

modelové příklady, povinné přílohy a jiné. Na základě zveřejněné výzvy mohu zpracovat 

žádost o dotaci, která má několik částí. 

6.2  Projekt 

Tato část se zabývá nejzákladnějšími informacemi o projektu. 

Číslo OP Název OP 
CZ.1.12 ROP NUTS II Střední Morava 

Číslo výzvy Název výzvy 
18 Výzva č.18/2010 - 2.3.1 a 2.3.2 

Prioritní osa Název prioritní osy 
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12.2. Integrovaný rozvoj a obnova regionu 

Oblast podpory Název oblasti podpory 
12.2.3. Rozvoj venkova 

Podoblast podpory Název podoblasti podpory 
12.2.3.1. Fyzická revitalizace území 

Typ účetní jednotky Účetní osnova 
Pro ÚSC, PO, SF a OSS 410/2009 Sb.  701-704 (FZ 07/2009) 
 

Název projektu 

Sadové úpravy okolí dětského hřiště a domu s pečovatelskou službou 

Stručný obsah projektu 

Projekt je zaměřen na sadové úpravy okolí dětského hřiště a domu s pečovatelskou služ-

bou. V minulých letech zde neproběhla žádná ozdravná či revitalizační činnost. Plocha v 

okolí domu s pečovatelskou službou není přístupná a nedá se tak využívat k relaxaci ani 

k rekreaci jak obyvatel domu, tak ani obyvatel obce. Plochy zeleně přiléhající ke školce 

potřebují také revitalizaci a doplnění. Projekt se má zaměřit na úpravu ploch, tak aby je 

bylo možno využívat k volnočasovým aktivitám všech obyvatel obce. Bude tak zvýšena 

kvalita života obyvatel a zároveň tak vzroste atraktivita obce. Plánována je zde nová vý-

sadba stromů, keřů i bylin, mlatový chodník procházející celým územím a dále doplnění 

o pergoly, treláže a altán. Bude zde přidán i mobiliář v podobě laviček a odpadkových ko-

šů. Celkové provedení projektu provede specializovaná firma zabývající se projektováním 

a realizací veřejných prostor, která bude vybrána během výběrového řízení. 

6.3 Dopady a místa realizace 

Adresa místa realizace: Topolná, 687 11 
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Obr. 14 Mapa místa realizace v obci Topolná 

Území dopadu (místo realizace NUT S5) 

NUTS: CZ0722592692  Úroveň: 5  Název: Topolná 

Spadá pod: Uherské Hradiště 

Realizované investice NUT S3 

Kód NUTS3: CZ072     Název NUTS3: Zlínský kraj 

6.4 Popis projektu 

6.4.1 Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu 

Projekt je zaměřen na zlepšení kvality života obyvatel a zvýšení atraktivity obce prostřed-

nictvím revitalizace a komplexního řešení území. Předkládaný projekt řeší úpravu veřejné-

ho prostranství, a to i včetně zeleně. Je navrhnuto úplné řešení s cílem revitalizace daného 

území i zeleně a doplněním o nezbytné prvky jako jsou mlatové chodníky, venkovní mobi-

liář, pergoly, treláže anebo například altán. Zmíněné úpravy poslouží nejen obyvatelům 

Část 1 

Část 2 
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domu s pečovatelskou službou a mateřské školce, ale zejména obyvatelům obce všech vě-

kových skupin. 

V rámci řešeného území neproběhla žádná ozdravná či revitalizační činnost. Jedná se 

o plochy přiléhající k mateřské školce a objektu DPS. Projekt je proto rozdělen na dvě čás-

ti. První část jsou plochy zeleně okolí domu s pečovatelskou službou a druhou část před-

stavují plochy zeleně dětského hřiště přiléhající ke školce. Území je v současné době po-

kryto trávníkem, v ploše jsou rozmístěny i původní dřeviny. Úsek kolem DPS je bez mobi-

liáře a komunikací - plochu tedy není možné využívat jako prostor k rekreaci a relaxaci. Je 

zde pouze půlkruhový prostor ohraničený výsadbou tují, který je oplocený a neumožňuje 

volný přístup do parkové plochy. 

Druhý úsek přiléhající k mateřské školce obsahuje původní dřeviny, které jsou většinou 

poškozené. Zde je vhodné ponechat zdravé sazenice a navázat na ně výsadbou nových sa-

zenic. V centrální části druhého úseku je umístěno několik herních prvků pro děti, které 

budou zachovány. Tuto část je příhodné doplnit zelení a provézt zpevnění svahu. V blíz-

kosti dětského hřiště je umístěn i mobiliář v podobě několika nových laviček. 

6.4.2 Cíle projektu 

Hlavním cílem předkládaného projektu je přispět k zatraktivnění obce, zlepšení její občan-

ské vybavenosti a tím ke zvýšení kvality života. Smyslem projektu je zajistit prostor pro 

odpočinek, což bude podpořeno sadovými úpravami, instalací venkovního mobiliáře a dře-

věnými prvky. Specifickým cílem projektu je také oživit centrum obce, jelikož se daný 

pozemek nachází nedaleko návsi obce, která je využívána pro konání společenských a kul-

turních akcí.  

6.4.3 Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory 

Projekt koreluje se základními rozvojovými dokumenty a je v souladu s cíly programu 

Regionální operační program Střední Morava, kde se zejména soustřeďuje na cíl zvýšení 

úrovně obyvatel. 

Realizace projektu přispěje k naplnění globálního cíle ROP Střední Morava: revitalizace 

zeleně přispívá ke zvýšení kvality života obyvatel v obci, což má pozitivní dopad i na zvý-

šení životní úrovně obyvatel v tomto venkovském regionu. Díky realizaci projektu dojde 

ke zvýšení celkové atraktivity obce. V rámci program navazuje na prioritní osu 2 Integro-
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vaný rozvoj a obnova regionu, se zaměřením na zlepšení kvality života v regionu soudrž-

nosti Střední Morava a zvýšením atraktivity regionálních center, měst a obcí. 

Podoblastí zvolené prioritní osy je Rozvoj venkova, jehož cílem je výšení kvality života na 

venkově prostřednictvím investic do revitalizace, což je hlavním úkolem předkládaného 

projektu. 

6.5 Personální zajištění projektu 

Do projektu budou zahrnuti celkem 3 členové týmu. U každého člena bude uvedena funkce 

v rámci projektového týmu, funkce v rámci organizace (tedy obce Topolná) a dále zapojení 

člena v projektu i s popisem zkušeností s relevantními projekty a aktivitami. 

Pořadí člena týmu 001 

Funkce v rámci projektového týmu Hlavní koordinátor projektu 

Název organizace Obec Topolná 

Funkce v rámci organizace Starostka obce 

Zapojení člena při přípravě projektu: 

Hlavní koordinátor projektu je zodpovědná za celkovou přípravu projektu včetně přípravy 

žádosti o dotaci. V rámci přípravné práce vedla realizační tým projektu, je hlavní kontakt-

ní osobou pro externí dodavatele. 

Zapojení člena při realizaci projektu: 

V rámci realizační fáze bude dohlížet na veškeré aktivity související s realizací projektu, 

tj. realizace výběrového řízení, dohled nad veškerými pracemi, tak aby probíhaly v soula-

du s platným harmonogramem prací. Hlavní koordinátorka bude dále zodpovědná za pl-

nění monitorovacích indikátorů projektu.  

Zapojení člena při udržitelnosti projektu: 

V rámci fáze udržitelnosti bude hlavní koordinátorka zodpovědná za údržbu, provoz a 

případné společenské akce konané v tomto prostoru. 

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami: 

Hlavní koordinátorka disponuje zkušenostmi týkající se investičních i neinvestičních akcí 

konaných v obci – viz zkušenosti žadatele. 

 

Pořadí člena týmu 002 

Funkce v rámci projektového týmu Projektový manažer 
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Název organizace Obec Topolná 

Funkce v rámci organizace Místostarosta obce 

Zapojení člena při přípravě projektu: 

Projektový manažer se podílel na celkové přípravě projektu a byl zodpovědný za plnění 

dílčích úkolů v této fázi projektu. 

Zapojení člena při realizaci projektu: 

Projektový manažer bude zodpovědný za plnění dílčích úkolů delegovaných hlavní koor-

dinátorkou projektu. Bude se podílet na přípravě a realizaci výběrového řízení, na kontrole 

plnění platného harmonogramu prací a dalších aktivit souvisejících s realizací projektu. 

Zapojení člena při udržitelnosti projektu: 

Projektový manažer jako člen zastupitelstva obce bude zodpovědný za provoz a údržbu 

revitalizovaného prostranství. 

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami: 

Projektový manažer disponuje zkušenostmi s realizací investičních projektů obce. 

 

Pořadí člena týmu 003 

Funkce v rámci projektového týmu Finanční manažer a technická asistence 

Název organizace Obec Topolná 

Funkce v rámci organizace Účetní obce 

Zapojení člena při přípravě projektu: 

Finanční manažerka se podílela na přípravných pracích projektu, které byly delegovány 

hlavní koordinátorkou projektu. Byla zodpovědná za plnění dílčích úkolů s přípravou roz-

počtu, podkladů pro finanční a ekonomickou analýzu a dalších podkladů nezbytných pro 

realizaci projektu. 

Zapojení člena při realizaci projektu: 

V rámci realizační fáze bude zodpovědná za vedení účtu k projektu, za přípravu podkladů 

pro podání žádosti o platbu a podkladů pro sestavení monitorovacích zpráv. Bude zodpo-

vědná za celkové vedení účetnictví k projektu a dále také za vedení operativní evidence a 

za administraci případných změn projektu. 

Zapojení člena při udržitelnosti projektu: 

Jako účetní obce bude zodpovědná za vedení účetnictví a dalších operací souvisejících 

s provozem a údržbou daného území. 

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami: 
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Finanční manažerka se podílela na přípravě a realizaci investičních záměrů obce. 

6.6 Žadatel projektu 

Žadatelem projektu je obec Topolná. Právní forma subjektu, která vychází z číselníku Čes-

kého statistického úřadu, je obec. Dále se uvede identifikační číslo subjektu. Obec Topolná 

je plátcem DPH a zároveň je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu. Obec je pova-

žována za velký typ podniku. 

V další části žádosti je nutné uvést adresu pro doručení a oficiální adresu. Tyto dvě adresy 

se mohou shodovat. Dále se uvádí osoby žadatele, kde se uvádí informace o hlavní kon-

taktní osobě a statutárním zástupci. V mém případě bude obě dvě osoby představovat sta-

rostka obce. 

6.7 Zkušenosti žadatele 

Pořadí reference 001 

Název projektu/akce Dětský letní altán 

Název žadatele/předkladatele/realizátora Obec Topolná 

Celkové výdaje projektu 700 000,00 

Období realizace projektu 09/2008 – 11/2008 

Zdroje financování/poskytovatel dotace MMR/Podpora obnovy venkova 

Název grantu/programu Podpora obnovy venkova 

Popis projektu/akce a jeho výstupů: 

Dřevostavba na zahradě školy, která slouží jako letní třída pro výuku a činnosti školní 

družiny. Součástí je kůlna k uskladnění laviček a nářadí. 

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce: 

Obec Topolná ve spolupráci s místní základní školou připravila žádost o dotaci a následně 

zrealizovala projekt týkající se pořízení dětského letního altánu.  

 

Pořadí reference 002 

Název projektu/akce Projektová dokumentace – Opatření pro 

zlepšení tlakových poměrů ve vodovodní 

síti 

Název žadatele/předkladatele/realizátora Obec Topolná 
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Celkové výdaje projektu 132 000,00 

Období realizace projektu 05/2009 – 11/2009 

Zdroje financování/poskytovatel dotace Zlínský kraj 

Název grantu/programu Podprogram vodohospodářská infrastruktu-

ra v obcích Zlínského kraje 

Popis projektu/akce a jeho výstupů: 

Cílem projektu bylo zpracování projektové dokumentace pro územní řízení. Následně 

bude obec financovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení. V souvislosti 

s výstavbou rodinných domů nestačí kapacita současného vodovodu. 

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce: 

Projektový tým obce připravil žádost o dotaci a následně zrealizoval pořízení projektové 

dokumentace pro územní řízení a další návazné aktivity. 

6.8 Harmonogram projektu 

 

Obr. 15 Harmonogram projektu 

Zdroj: vlastní 

Ve výše zpracovaném Ganttově grafu jsou uvedeny aktivity, se kterými se počítá v rámci 

projektu. Jeden díl na vodorovné ose znamená dva týdny. Některé aktivity mohou být za-

počaty až po ukončení předešlých aktivit. Naopak některé mohou být provedeny zároveň. 

Aktivita
1 Projektová dokumentace
2 Výběrové řízení
3 Probírka
4 Chemické odplevelení
5 Plošná úprava terénu
6 Příprava chodníku
7 Výroba a montáž dřevěných prvků
8 Příprava bludiště
9 Založení záhonů

10 Jamky na stromy a keře
11 Výsadba
12 Ukotvení stromů
13 Mulčování
14 Instalace mobiliáře
15 Dokončení chodníku
16 Finální úprava
17 Kolaudace

137 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
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Harmonogram projektu je navržen na 26 týdnů celkem, což je asi 6,5 měsíce. Na celkovou 

dobu projektu může mít samozřejmě vliv i roční období, ve kterém bude projekt zahájen. 

Celková doba se tak může prodloužit. Například výsadbu je vhodné provést na jaro nebo 

na podzim. Ale pokud by bylo léto s dostatkem dešťových srážek, výsadbě by nestálo nic 

v cestě. Počasí může mít vliv na většinu aktivit, které probíhají venku. 

Do grafu nejsou zahrnuty aktivity jako publicita či řízení a administrace projektu. Tyto 

činnosti budou probíhat po většinu doby trvání projektu, proto jsou zde pouze zmíněny. 

Jejich existence však neztrácí na důležitosti. Na konci projektu je vždy nutná kolaudace. 

6.9 Hodnoty indikátorů 

Tab. 22 Hodnoty indikátorů 

Kód Název Výchozí 
hodnota

Plánovaná 
hodnota 

Rozdíl MJ 

26.43 Počet uživatelů majících prospěch 
z regenerovaných a revitalizovaných území 0,00 1600,00 1600,00 počet

31.21 Počet podpořených projektů s pozitivním vli-
vem na udržitelný rozvoj 0,00 0,00 0,00 počet

31.22 Počet podpořených projektů s pozitivním vli-
vem na rovné příležitosti 0,00 0,00 0,00 počet

36.65 
Počet nově vytvořených pracovních míst 
v rámci projektů na udržitelný rozvoj obcí - 
muži 

0,00 0,00 0,00 počet

36.66 
Počet nově vytvořených pracovních míst 
v rámci projektů na udržitelný rozvoj obcí - 
ženy 

0,00 0,00 0,00 počet

52.02.15 Počet nově vytvořených pracovních míst 
v rámci projektů na udržitelný rozvoj obcí 0,00 0,00 0,00 PM 

61.01.05 Délka nových a rekonstruovaných místních 
komunikací celkem 0,00 0,00 0,00 km 

65.01.00 Plocha regenerovaného a revitalizovaného 
území celkem 0,00 1,10 1,10 ha 

65.11.20 Plocha nově založené nebo rekonstruované 
veřejné zeleně 0,00 0,60 0,60 ha 

65.20.00 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo 
zanedbaných areálů (brownfields) celkem 0,00 0,00 0,00 ha 

65.41.20 Počet podniků/organizací služeb založených 
nebo udržených v revitalizované části obce 0,00 0,00 0,00 počet

65.51.00 Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí 0,00 40,00 40,00 % 
Zdroj: vlastní 
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Hodnoty indikátorů jsou velmi podstatnou součástí pro hodnocení a výběr projektů, jelikož 

slouží k monitorování výstupů, výsledků a dopadů jednotlivých podpořených projektů na 

rozvoj regionu. 

V aplikaci BENEFIT7 se automaticky vygenerují indikátory, které jsou relevantní pro da-

nou oblast podpory. Zvolila jsem si pouze indikátory, které by se v rámci projektu naplňo-

valy, a uvedla u nich odpovídající hodnoty. 

6.10 Rozpočet projektu 

Rozpočet projektu se dělí na dvě části, jednotlivé práce a materiál jsou stanoveny na obě 

části pozemku zvlášť. Na začátku proto uvádím souhrnný rozpočet. 

Tab. 23 Rozpočet na sadové úpravy 

Sadové úpravy – část 1 980 818,44 

Mlatová cesta 288 107,40 

Sadové úpravy – část 2 555 840,78 

Náklady celkem bez DPH 1 824 766,62 

DPH 20% 364 953,32 

Celkem s DPH 2 189 720,00 
Zdroj: vlastní 

Část 1 zabírá mnohem větší plochu než část 2, proto také náklady na její úpravu jsou mno-

hem vyšší. Jenom sadové úpravy části 1 vyjdou na 980 818,40 Kč a k této částce musíme 

připočítat také náklady na mlatové cesty ve výši 288 107,40 Kč. Náklady na část 2 jsou 

plánovány ve výši 555 840,78 Kč. Celkový rozpočet včetně DPH je pak stanoven ve výši 

2 189 720, čímž je splněna podmínka pro poskytnutí dotace, která určuje minimální a ma-

ximální výši dotace na individuální projekt. Minimum je stanoveno na 2 miliony Kč a ma-

ximální výše dotace je 10 milionů Kč. 

6.10.1 Rozpočet – část 1 

Nyní bych se zaměřila na rozpočet části 1, který je rozdělen do několika tabulek. První 

jsou uvedeny rostlinné položky, materiál, materiál na dřevěné prvky a poté jsou vyčísleny 

náklady na práci. 

Tab. 24 Rozpočet části 1 na rostlinný materiál 

Rostlinný materiál Počet Jednotka Kč/jedn. Celkem 
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Listnaté stromy 57 ks - 156535,00

Listnaté keře 1046 ks - 59730,00

Jehličnaté stromy 3 ks - 7440,00

Popínavé rostliny 64 ks - 4080,00

Trvalky 1111 ks - 50934,00

Celkem    278719,00
Zdroj: 

Na část 1 bude použito 57 listnatých stromů, 1046 listnatých keřů, 3 jehličnaté stromy, 64 

popínavých rostlin a 1111 trvalek. Tabulka obsahuje ceny celkem za každou skupinu rost-

linného materiálu, proto zde neuvádím jednotkové ceny. Podrobný rozpis jednotlivých 

navržených rostlin je uveden v příloze této práce. V plánu je počítáno s ponecháním pů-

vodního trávníku, tím se ušetří nějaké prostředky. Tvar původního terénu zůstane zacho-

ván. Ponechány zůstanou i původní dřeviny. Řešené území bude doplněno o výše uvedené 

rostliny. Dále bude použita kůra v objemu 118 m3 v ceně 900,00 Kč za jednotku, takže 

celková cena kůry bude 106 200,00 Kč.  

Tab. 25 Rozpočet části 1 na materiál 

Materiál Počet Jednotka Kč/jedn. Cena celkem 

Totální herbicid 7,8 l 1000,00 7800,00

Kůly 3m 171 ks 90,00 15390,00

Příčky 171 ks 25,00 4275,00

Úvazky 171 m 15,00 2565,00

Kůly 2m (Tsuga) 3 ks 70,00 210,00

Sylvamix 3559 ks 1,50 5338,50

Hatě 120 m 12,00 1440,00

Dřevěné kolíky 240 ks 5,00 1200,00

Kamenné šlapáky + doprava 6 m2 945,00 5197,00

Celkem   43416,00
Zdroj: 

 Výše uvedený materiál bude použit na přípravu půdy a chemické odplevelení ploch pro 

výsadby a také při výsadbě dřevin. Z původního povrchu by měly být odstraněny všechny 

nežádoucí materiály, jako jsou kameny, zbytky stavební suti a další nevhodný materiál. 

Povrch ploch záhonů bude před zahájením zahradnických prací ošetřen totálním herbici-

dem. Následně bude terén obdělán frézováním a vyhrabe se stařina (suchý trávník a plevel) 
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a pak bude plošně urovnán. Posléze bude terén připraven na výsadbu. Kůly budou využity 

pro ukotvení stromů, aby zajistily větší stabilitu stromu, a zároveň budou fungovat jako 

mechanická ochrana kmínku. 

Tab. 26 Rozpočet na materiál dřevěných prvků 

Materiál – dřevěné prvky Počet Jednotka Kč/jedn. Celkem 

Altán 1 ks 58000,00 58000,00

Pergola 2 ks 16500,00 33000,00

Treláž 4 ks 4800,00 19200,00

Celkem    110200,00
Zdroj: vlastní 

Materiál na dřevěné prvky, které byly navrhnuty v rámci části 1, je vyčíslen v předchozí 

tabulce. Počítá se, že výrobu těchto prvků obstará vybraná firma, která bude realizovat celý 

projekt. Největší položkou je altán v ceně 58 000 Kč, kousek od něj budou umístěny dvě 

pergoly v hodnotě 33 000 Kč a dále pak 4 treláže v celkové hodnotě 19 200 Kč. Treláže 

budou vyrobeny ze dřeva a budou sloužit k podepření pnoucích se rostlin. 

Tab. 27 Rozpočet prací části 1 

Práce Počet Jednotka Kč/jedn. Celkem 

Chem. odplevelení před výsadbou 1183 m2 1,50 1774,50

Obdělání půdy frézováním 1:5 2x80% 1894 m2 2,50 4735,00

Obdělání půdy nakopáním 1:5 2x20% 472 m2 8,10 3823,20

Obdělání půdy hrabáním 1:5 2x 2366 m2 1,80 4258,80

Hloubení jamek do 0,01 m3 1111 ks 3,75 4166,25

Hloubení jamek 0,05 m3 1110 ks 18,90 20979,00

Hloubení jamek 0,4 m3 60 ks 375,00 22500,00

Výsadba rostlin s balem Ø 10 cm 1111 ks 19,90 22108,90

Výsadba rostlin s balem Ø 20 cm 1110 ks 31,00 34410,00

Výsadba rostlin s balem Ø 60 cm 60 ks 336,00 20160,00

Hnojení rostlin 2281 ks 0,50 1140,50

Instalace hatí 120 m 18,80 2256,00

Instalace kamenných šlapáků 6 m2 500,00 3000,00

Mulčování výsadeb kůrou 1:5 do 10 cm 1180 m2 27,00 31860,00

Kotvení dřevin (stromů) 3 kůly do 3 m 57 ks 205,00 11685,00
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Osazení kůlu do 2 m 3 ks 60,00 180,00

Zalití rostlin vodou přes 20 m2 16 m3 62,50 1000,00

Celkem    190037,15
Zdroj: vlastní 

Podle tabulky je patrné, jaké sadovnické práce budou potřeba udělat. Výsadba rostlin bude 

vyžadovat nejvíce finančních prostředků, a to něco přes 70 tisíc korun. Další finančně ná-

ročná práce je mulčování výsadeb kůrou, která činí 31 860 Kč.  Kotvení stromů 3 kůly je 

vyčísleno na 11 685 Kč, jelikož je počítáno s ukotvením celkem 19 stromů a jednotková 

cena je 205 Kč. 

Tab. 28 Rozpočet prací na dřevěné prvky 

Práce – dřevěné prvky Počet Jednotka Kč/jedn. Celkem 

Altán 1 ks 18000,00 18000,00

Pergola 2 ks 6000,00 12000,00

Treláž 4 ks 2000,00 8000,00

Výkopové práce a betonáž 1 ks 16000,00 16000,00

Celkem   38000,00
Zdroj: vlastní 

Tab. 29 Rozpočet prací na mobiliář 

Práce - mobiliář Počet Jednotka Kč/jedn. Celkem 

Lavička + práce 17 ks 9450,00 160650,00

Odpadkový koš + práce 8 ks 4530,00 36240,00

Celkem    196890,00
Zdroj: vlastní 

V tabulkách jsou představeny ceny za práci na dřevěných prvcích a mobiliáři. V rámci 

dřevěných prvků bude finančně nejnáročnější práce na altánu, práce je vyčíslena na 18 000 

Kč. Další vysokou položkou jsou výkopové práce a betonáž, které budou stát 16 000 Kč. 

Práce na jedné pergole vyjde na 6 000 Kč a na treláži 2000 Kč. Celková cena za tyto práce 

je 38 000 Kč. 

V další tabulce jsou vyčísleny náklady na práci s mobiliářem. Je zde uvedena cena práce 

včetně ceny lavičky popřípadě odpadkového koše. Laviček bude umístěno celkem 17 kusů 

a celková cena bude 160 650 Kč. Za odpadkové koše a jejich usazení bude zaplaceno 

36 240 Kč. 
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Tab. 30 Rekapitulace rozpočtu na část 1 

Rekapitulace Kč 

Rostlinný materiál, mulč, osiva 384 919,00 

Ostatní materiál, práce 578 543,15 

Dopravní režie 17 356,29 

Náklady celkem bez DPH 980,818,44 

DPH 20 % 196 163,69 

Celkem s DPH 1 176 982,00 
Zdroj: vlastní 

Rekapitulace ukazuje hodnoty za rostlinný materiál, ostatní materiál, práci a dopravní režii. 

Dopravní režie je ve výši 3 % z ceny za ostatní materiál a práce, tedy 17 356,29 Kč. Ná-

klady jsou v předchozích tabulkách uvedeny bez DPH. Pro celkové náklady vychází 20 % 

DPH ve výši 196 163,69 Kč. Celková cena za část 1 je stanovena ve výši 1 176 982 Kč. 

V této ceně však nejsou zahrnuty náklady na mlatový chodník, které budou uvedeny v dal-

ší tabulce. 

Tab. 31 Rozpočet materiálu na mlatový chodník 

Materiál Počet Jednotka Kč/jedn. Celkem 

Vrchní vrstva mlatového chodníku 33 m3 350,00 11550,00

Makadam + doprava 161 m3 480,00 77280,00

Betonový obrubník 498 m3 84,50 42081,00

Celkem    130 911,00 
Zdroj: vlastní 

V úseku číslo 1 je navržen okružní mlatový chodník o šířce 1,5 m. Jeho souvrství činí 15 

cm makadamu a 15 cm mlatové směsi tvořená frakcemi 16/32 a nejsvrchnější část bude 

tvořit frakce 0/5 = lomový prach. Jako lem chodníku je navržen hliníkový pás. Výška pásu 

činí 20 cm a je zahlouben do terénu. Na mlatový chodník bude potřeba betonový obrubník 

v ceně 42 081 Kč, dále makadam včetně dopravy za 77 280 Kč a vrchní vrstva mlatového 

chodníku vyjde na 11 550 Kč. 

Tab. 32 Rozpočet prací na mlatový chodník 

Práce Počet Jednotka Kč/jedn. Celkem 

Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 194 m3 45,00 8730,00

Vodorovné přemístění výkopu (3000m) 194 m3 102,00 19788,00
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Uložení sypaniny do násypů 194 m3 15,60 3026,40

Přesun hmot, pozemní komunikace 194 m3 39,00 7566,00

Podklad ze štěrkodrti 161 m3 150,00 24150,00

Vrchní část zpevněné plochy 33 m3 100,00 3300,00

Osazení bet.obrubníku + beton 498 m3 182,00 90636,00

Celkem    157 196,40
Zdroj: vlastní 

Tab. 33 Celkový rozpočet na mlatový chodník 

Rekapitulace Kč 

Materiál 130 911,00 

Práce, přesun hmot 157 196,40 

Náklady celkem 288 107,40 

DPH 20 % 57 621,48 

Celkem s DPH 345 729,00 
Zdroj: vlastní 

Celkové náklady na mlatový chodník činí 345 729 Kč. Práce a přesun hmot z toho budou 

stát o něco více než materiál. Náklady byly opět uvedeny bez DPH, proto je k celkovým 

nákladům ještě připočítána hodnota 20 % DPH ve výši 57 621,48 Kč. 

6.10.2 Rozpočet – část 2 

Tab. 34 Rozpočet části 2 na rostlinný materiál 

Rostlinný materiál Počet Jednotka Kč/jedn. Celkem 

Listnaté stromy 14 ks - 36405,00

Listnaté keře 1745 ks - 91320,00

Popínavé rostliny 20 ks - 800,00

Trvalky 310 ks - 18640,00

Celkem    147165,00
Zdroj: vlastní 

Tab. 35 Rozpočet na osiva a mulč 

Osiva, mulč Počet Jednotka Kč/jedn. Celkem 

Kůra 86 m3 900,00 77400,00

Celkem    77400,00
Zdroj: vlastní 
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Část 2 je menší plocha při mateřské škole, svažitá plocha podél jihozápadní části pozemku 

je navržena s pokryvnými rostlinami, které budou doplněny po celé délce hatěmi, aby byl 

svah náležitě zpevněn. 

V severozápadní bude využita vyšší keřová výsadba a dětské hřiště bude obklopeno skupi-

nami stromů. Jihozápadní část bude ponechána volná, travnatá plocha bude ponechána 

původní. Podél severovýchodní hranice pozemku je navržen keřový lem, který odcloní 

volnou travnatou plochu od komunikace. 

V této části bude použito celkem 2089 rostlin za 147 165 Kč, z toho bude 14 ks listnatých 

stromů, 175 ks listnatých keřů, 20 ks popínavých rostlin a 310 ks trvalek. Tabulka uvádí 

pouze celkové ceny za skupiny rostlinného materiálu, podrobný rozpis rostlin i s jednotko-

vými cenami je vložen v příloze. Bude zde opět použita kůra k mulčování, aby se zabránilo 

vysychání půdy. Na celou plochu záhonu se rozprostře 10 cm vrstva mulče v celkové ceně 

77 400 Kč. Omezí se tím ujímání plevelů a naopak se podpoří tvorba mikroorganismů 

v půdě. 

Tab. 36 Rozpočet části 2 na materiál 

Materiál Počet Jednotka Kč/jedn. Celkem 

Roundup 4,4 l 1000,00 4400,00

Kůly 3 m 42 ks 90,00 3780,00

Příčky 42 ks 25,00 1050,00

Úvazky 28 m 15,00 420,00

Sylvamix 1817 ks 1,50 2725,50

Hatě 836 m 12,00 10032,00

Dřevěné kolíky 1672 ks 5,00 8360,00

Kamenná drť (mocnost 5cm + doprava) 3 m3 1050,00 4365,00

Geotextilie (pod kamennou drť) 66 m2 25,00 1650,00

Celkem    35882,50
Zdroj: vlastní 

Round je herbicid, který zde použit pro ošetření povrchu keřových a trvalkových záhonů. 

Materiál je v podstatě stejný jako v předešlé části. Severně od dětského hřiště je navrženo 

bludiště pro děti. Plocha mezi jednotlivými částmi bludiště bude vysypána drobným štěr-

kem, který bude podložen geotextilií. Největší položkou jsou hatě v celkové ceně 10 032 
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Kč, které jsou určeny pro zpevnění svahu. Celková cena za materiál je vyčíslena na 

35 882,50 Kč. 

Tab. 37 Rozpočet prací v části 2 

Práce Počet Jednotka Kč/jedn. Celkem 

Chem. odplevelení před výsadbou 860 m2 1,50 1290,00

Obdělání půdy frézováním 1:5 2x80% 1376 m2 2,50 3440,00

Obdělání půdy nakopáním 1:5 2x20% 344 m2 8,10 2786,40

Obdělání půdy hrabáním 1:5 2x 1720 m2 1,80 3096,00

Hloubení jamek do 0,01 m3 310 ks 3,75 1162,00

Hloubení jamek 0,05 m3 1765 ks 18,90 33358,00

Hloubení jamek 0,4 m3 14 ks 375,00 5250,00

Výsadba rostlin s balem Ø 10 cm 310 ks 19,90 6169,00

Výsadba rostlin s balem Ø 20 cm 1765 ks 31,00 54715,00

Výsadba rostlin s balem Ø 60 cm 14 ks 336,00 4704,00

Hnojení rostlin 1817 ks 0,50 908,50

Instalace hatí 836 m 18,80 15716,80

Vyhloubení bludiště 5 m2 110,00 550,00

Rozložení geotextilie (pod bludiště) 66 m2 7,50 495,00

Rozložení stěrku 66 m2 55,00 3630,00

Rozložení ornice – mininakladač 5 m2 110,00 550,00

Mulčování výsadeb kůrou 1:5 do 10 cm 860 m2 27,00 23220,00

Kotvení dřevin 3 kůly do 3 m 14 ks 205,00 2870,00

Zalití rostlin vodou přes 20 m2 10 m3 62,50 625,00

Celkem    164536,70
Zdroj: vlastní 

V tabulce je opět uveden přehled potřebných prací v rámci této části projektu. Nejnáklad-

nější je výsadba rostlin a hloubení potřebných jamek. Mulčování výsadeb kůrou je také 

jedna z vyšších položek, a to 23 220,00 Kč. Přibyly zde i práce navíc, které se týkají blu-

diště, jako jsou vyhloubení bludiště, položení geotextilie, rozložení štěrku a také následné 

rozložení ornice z bludiště do záhonů. Celková suma činí 164 536,70 Kč. Z této a předcho-

zí částky za materiál je dále spočítána dopravní režie ve výši 3 % z 200 419,20 Kč, která 

činí 6 012,58 Kč. 
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Tab. 38 Rozpočet části 2 na materiál a renovaci chodníku 

Materiál + práce renovace chodníku Počet Jednotka Kč/jedn. Celkem 

Chodník 92 m2 1357,00 124844,00

Celkem    124844,00
Zdroj: vlastní 

Pro část 2 je ještě důležité vyčíslit částku pro renovaci původního chodníku. Bude zde po-

užita dlažba Kost, bude potřeba materiál na štěrkové lože, další materiál. Celková cena je 

124 844,00 Kč, ve které je již započítána práce i doprava. 

Tab. 39 Rekapitulace rozpočtu na část 2 

Rekapitulace Kč 

Materiál 224 568,00 

Práce, přesun hmot 331 275,78 

Náklady celkem 555 840,00 

DPH 20 % 111 168,16 

Celkem s DPH 667 009,00 
Zdroj: vlastní 

Na závěr je uvedena rekapitulace za část 2 za materiál, práce, přesun hmot a dopravní režii. 

DPH je ve výši 111 168,16 Kč a celková částka tak činí 667 009 Kč. Samozřejmě jsou 

možné vícepráce, jako odvoz odpadu do 25 km (11 Kč/km) nebo skládkovací poplatek 450 

Kč/t bio odpad. 

6.10.3 Celkový rozpočet projektu 

Rozpočet za část 1 a část 2 ještě samozřejmě není celkový rozpočet za projekt. Je nutné 

k němu připočítat ještě další položky, jako je publicita, výběrová řízení a jiné. 

Tab. 40 Celkový rozpočet na projekt 

Nákup služeb 2 189 720,00 

Publicita 15 000,00 

Výběrová řízení 20 000,00 

Způsobilé výdaje celkem 2 224 720,00 

Nezpůsobilé výdaje celkem 0 

Výdaje celkem 2 224 720,00 
Zdroj: vlastní 
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Provedení navrženého projektu bude v kompetenci firmy, která bude vybrána během výbě-

rového řízení, které musí obec vyhlásit. Z tohoto důvodu je celková hodnota zakázky zařa-

zena v rozpočtu jako Nákup služeb. Dalším nákladem je publicita, která je stanovena po-

vinně. V rozpočtu se objevuje položka za informační tabuli, která bude umístěna na dobře 

viditelném místě. Další způsoby publicity jsou důkladněji popsány v samostatném oddílu 

této práce. Na výběrová řízení je vyhrazena částka 20 000 Kč, kterým bude vybrán dodava-

tel služeb. Celkové způsobilé výdaje tak činí 2 224 720 Kč. 

6.10.4 Přehled financování 

Tab. 41 Přehled financování 

Přehled financování Kč v % 

Celkové zdroje 2 224 720,00 100 

Celkové způsobilé výdaje 2 224 720,00 100 

Celkové nezpůsobilé výdaje 0,00  

Příjmy projektu 0,00  

Vlastní podíl žadatele – veřejné prostředky 224 720,00 10,00 

Dotace z rozpočtu RR 2 002 248,00 90,00 

- z toho EU 1 891 012,00 85,00 
Zdroj: vlastní 

Tabulka ukazuje přehled financování celého projektu. Je zde uvedeno, z jakých zdrojů bu-

dou kryty výdaje na přípravu a realizaci projektu. V našem případě projekt nebude genero-

vat žádné příjmy. Je zde vyčíslen vlastní podíl žadatele, tedy zdroje, které žadatel vloží do 

projektu na uhrazení způsobilých výdajů. Obce Topolná je veřejnoprávní subjekt, proto 

jsou prostředky žadatele zařazeny pod veřejné prostředky. Poslední dva řádky uvádí rozpad 

financí, kde je vypočítána výše dotace z rozpočtu RR a z toho výše financovaná z EU. 

Vlastní podíl žadatele činí 10 % a na dotace tak zbývá 90 % výdajů projektu. Dotace bude 

ve výši 2 002 248 Kč a z toho bude 1 891 012 Kč z prostředků EU. 

Ve výzvě, jež je vhodná pro tento projekt, byl uplatněn princip zohlednění navrhované 

výše podpory jednotlivými žadateli v rozmezí od 60 % do 85 %. Při hodnocení projektů 

budou bodově zvýhodněny ty projekty, které žádají o nižší podíl dotace z rozpočtu Regio-

nální rady regionu soudržnosti Střední Morava. Následující tabulka ukáže, jakou částí by 

se obec Topolná musela podílet na projektu, pokud by chtěla získat bodové zvýhodnění. 
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Tab. 42 Kritérium hospodárnosti 

Poměr dotace (v %) z rozpočtu RR Bodové zvýhodnění Vlastní podíl obce 

85,1 % - 90 % 0 222 472,00 

80,1 % (včetně) – 85 % 1 333 708,00 

75,1 % (včetně) – 80 % 2 444 944,00 

70,1 % (včetně) – 75 % 3 556 180,00 

65,1 % (včetně) – 70 % 4 667 416,00 

Do 65 % (včetně) 5 778 652,00 
Zdroj: vlastní 

Hodnoty ve třetím sloupečku jsou vždy spočítány pro vyšší hranici intervalu. Vzhledem 

k tomu, že obec chce vlastní podíl na rozpočtu projektu hradit z vlastních rozpočtových 

zdrojů, nedoporučovala bych zbytečně zvyšovat zatížení rozpočtu obce. Zároveň by nebylo 

možné dodržet podmínku minimální výše dotace, která je stanovena na 2 miliony. Jediná 

možná volba v mém případě je poměr dotace z rozpočtu RR ve výši 90 % a vlastní podíl 

obce bude tedy činit 222 472 Kč. Kritérium hospodárnosti, které umožňuje využít bodové 

zvýhodnění, se hodí více na projekty s vyšším rozpočtem. 

6.11 Horizontální témata 

V rámci tohoto oddílu je nutné doložit, že projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj 

a na rovné příležitosti. 

Doložte, že projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj: 

Realizace projektu: revitalizace daného území přispívá ke zkvalitnění života v obci. 

V rámci realizace projektu dojde k zatraktivnění a zlepšení vzhledu návsi. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o revitalizaci nevyužitých ploch, nedochází k záběru nových ploch. 

V rámci realizace projektu dojde k revitalizaci zeleně a sadovým úpravám, budou zde 

umístěny i nové odpadkové koše. Revitalizace území přispěje ke zkvalitnění života, což se 

pozitivně projeví v zatraktivnění obce pro bydlení, život a další aktivity v této venkovské 

oblasti. Realizace projektu přispívá k trvale udržitelnému rozvoji regionu. 

Doložte, že projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti: 

Revitalizované území bude využíváno všemi občany a návštěvníky obce bez rozdílu po-

hlaví, věku, náboženského a politického přesvědčení, sociálního statutu atd. Prostranství 

kolem DPS a mateřské školky bude volně přístupné všem. V rámci realizace projektu se 
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předpokládá vybudovat zde mlatový chodník, který budou moci využívat i handicapované 

osoby. Prostory bude možné využívat i při pořádání kulturních a společenských akcí pod 

širým nebem, které jsou volně přístupné všem potencionálním účastníkům (poutě, jarmar-

ky, hody apod.). Zkvalitnění tohoto prostranství přispěje ke zvýšení pospolitosti mezi 

místními občany a vytvoří zázemí pro volnočasové aktivity. 

6.12 Publicita 

Způsob zajištění publicity: Oznámení na specifických internetových stránkách 

Konkrétní opatření pro zajištění publicity: 

Na webových stránkách obce www.topolna.cz bude vytvořena sekce, která bude veřejnost 

informovat o realizaci projektu, o významných milnících a probíhajících pracích. Občané 

obce a veřejnost bude informována o spolufinancování projektu z ERDF. Sekce věnovaná 

projektu Sadové úpravy okolí dětského hřiště a domu s pečovatelskou službou v obci To-

polná bude vytvořena v souladu s metodickým pokynem publicita ROP SM. 

 

Způsob zajištění publicity: Jiné formy zajištění publicity projektu 

Konkrétní opatření pro zajištění publicity: 

Realizační tým projektu bude zodpovědný za přípravu a distribuci tiskových zpráv, které 

budou informovat o zahájení projektu, jeho významných milnících a o ukončení prací. 

Tiskové zprávy budou distribuovány v místním tisku a na vybraných webových stránkách. 

 

Způsob zajištění publicity: Oznámení na billboardech 

Konkrétní opatření pro zajištění publicity: 

V době zahájení projektu bude umístěn velkoplošný reklamní panel, který bude veřejnost 

informovat o spolufinancování projektu z ERDF. Billboard bude opatřen veškerými prvky 

(oznámení, loga apod.) v souladu s platným metodickým pokynem publicita ROP SM. 

 

Způsob zajištění publicity: Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců 

Konkrétní opatření pro zajištění publicity: 

V případě poskytnutí dotace souhlasí obec Topolná s uveřejněním v seznamu příjemců. 

 

Způsob zajištění publicity: Informace účastníkům projektu o spolufinancování pro-

http://www.topolna.cz/�
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jektu z fondů EU na všech dokumentech 

Konkrétní opatření pro zajištění publicity: 

Na všech dokumentech, které budou v souvislosti s projektem vyrobeny, bude uvedeno 

logo a text ve vztahu k publicitě projektu. Loga a text budou respektovat platný metodický 

pokyn publicita ROP SM. 
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7 ŽÁDOST O DOTACI V OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Jelikož získání dotace z jakéhokoli programu na 

příslušné aktivity není jednoduché a hlavně jisté, 

rozhodla jsem se podívat na další již zmiňovanou 

možnost získání peněžních prostředků na daný 

projekt. Jak už jsem v předešlé kapitole uvedla, 

vybírala jsem ze dvou možných operačních pro-

gramů. Jako vhodnější jsem vyhodnotila Regionál-

ní operační program Střední Morava, ale v úvahu 

stále přichází Operační program Životního prostře-

dí. V rámci této kapitoly bych ráda analyzovala 

rozdíl mezi žádostí o dotaci, kterou jsem již zpracovala a žádostí o dotaci, kterou by bylo 

nutné zpracovat v rámci OP Životního prostředí. 

Globálním cílem OPŽP je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního 

principu udržitelného rozvoje. Tyto aktivity se zaměřují na plnění požadavků právních 

předpisů ES v oblasti životního prostředí. Základem pro zdraví obyvatel státu a pro zvýšení 

atraktivity území pro život, práci a investice je kvalitní životní prostředí. Následkem inves-

tiční atraktivity je zvyšování nejen zaměstnanosti, ale zejména konkurenceschopného udr-

žitelného hospodářského růstu v regionech. 

Již při výběru vhodného operačního programu jsem specifikovala prioritní osu a oblast 

podpory pro daný projekt v rámci OPŽP. Pro můj projekt je vhodná prioritní osa 6 - Zlep-

šování stavu přírody a krajiny, konkrétně oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizo-

vané krajiny. Cílem této oblasti podpory je přispívat ke vzniku a obnově přírodě blízké 

zeleně v sídelním prostředí, která dá možnost existenci ostrůvků relativně nenarušené pří-

rody v sídlech. Toto má být protiváhou umělého sídelního prostředí s převážně dekorační 

či izolační zelení. Dosáhne se tím vítaného rekreačního prostoru s významnou osvětovou a 

výchovnou funkcí, zejména pro mládež a děti školního a předškolního věku. 

Hlavním důvodem, proč jsem nezvolila tento operační program, byly způsobilé výdaje, což 

jsou výdaje vynaložené v souladu s cíli příslušné oblasti podpory v rámci OPŽP, jsou pří-

mo a výhradně spojeny s realizací projektu a jsou součástí jeho rozpočtu. Mezi tyto výdaje 

nelze zahrnout náklady spojené s pořízením a výsadbou bylin a dále také náklady spojené s 

realizací cestní sítě se zpevněným povrchem, pořízením mobiliáře, veřejného osvětlení. 

Obr. 16 Logo OPŽP 
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Také s těmito výdaji je počítáno v rámci zpracovávaného projektu. Obec Topolná by tudíž 

musela nechat upravit rozpočet na sadové úpravy tak, aby zde byly zahrnuty pouze uzna-

telné výdaje. Cena projektu se tím velmi sníží a projekt bude vyžadovat menší investici i ze 

strany obce. Bylo by tedy na zvážení obce Topolná, zda by měla zájem do projektu inves-

tovat. 

Výběr žádostí probíhá na stejném principu jako u ROP SM, tedy posouzení formálních 

náležitostí (administrativní soulad), posouzení přijatelnosti projektu (kritéria přijatelnosti) 

a hodnocení a výběrová kritéria projektu. Každá oblast má stanovena specifická výběrová 

kritéria přijatelnosti, která jsou uvedena v Implementačním dokumentu OPŽP. 

Na rozdíl od ROP SM využívá OPŽP modul BENEFILL, který slouží jako základní soft-

warový nástroj určený pro komunikaci se žadatelem o finanční podporu. Jedná se o modul 

se společnou bází dat se systémem SFZP CENTRAL. Prostřednictvím tohoto softwarové-

ho modulu je zajištěno zasílání žádostí a kompletování připravených projektových žádostí. 

Rozdíl mezi modulem BENEFIT7 a BENEFILL není velký. Liší se uspořádáním požado-

vaných informací, které jsou v základě u obou stejné. Struktura BENEFILL je následující: 

(A) Program – identifikace operačního programu a výzvy 

(B) Projekt – základní identifikace projektu 

(C) Žadatel – základní identifikace žadatele 

(D) Ekonomické údaje – Cash Flow, úvěry, půjčky, návratné finanční výpomoci 

(E) Křížové financování – pro prioritní osu 7 

(E) Financování – skladba financování a zdroje žadatele 

(F, G) Rovné příležitosti – vliv na rovné příležitosti, udržitelný rozvoj a životní pro 

 středí 

(H) Veřejné zakázky – typ výběrového řízení 

(I) Veřejná podpora 

(J) Přínosy opatření – výchozí situace a zdůvodnění potřebnosti projektu, cíle pro-

jektu, aktivity projektu, lokalizace, osivo, předpoklady a rizika, vazba na stra-

tegické dokumenty, udržitelnost 

(L) Čestné prohlášení 

Vyplněním těchto informací se vypracuje elektronická žádost, kterou je opět nutno vytisk-

nout a předložit na stanoveném místě. Vždy s uveřejněním dané výzvy jsou vydány i po-

kyny k vyplnění této aplikace. Podmínky a požadované informace o projektu se liší dle 
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prioritních os a oblastí podpory. Pro projekt potřebnou oblast podpory nebyla v této době 

zveřejněna výzva, ale podle harmonogramu výzev na rok 2010 je jasné, že výzva pro před-

kládání žádostí bude zveřejněna někdy na podzim tohoto roku. 

Z předchozího přehledu struktury webové žádosti vyplývá, že by nebyly nutné větší zásahy 

do již zpracované žádosti v rámci aplikace BEBEFIT7. Samozřejmá je nutnost úpravy 

v záložce přínosy opatření, kde by bylo vhodné doplnit již zpracované popisy i o cíle, které 

si vytyčil OPŽP. Úprava bude nutná zejména u vazby na strategické dokumenty OPŽP, 

které vytyčují jak globální cíle, tak i cíle specifické pro každou oblast podpory. Žádost by 

se také mohla lišit požadovanými přílohami, popřípadě čestnými prohlášeními. Všechny 

tyto informace budou uvedeny v příslušné výzvě a přiložené dokumentaci. 
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ZÁVĚR 

Možnost získání prostředků ve formě dotace je pro každého velmi lákavé. To platí i pro 

obec Topolná, která nemá možnost financovat tak nákladné projekty ze svého rozpočtu, 

aniž by se musela zadlužit formou úvěru o banky. Ve své práci jsem se tudíž zabývala pro-

jektovou žádostí o dotaci v rámci regionálního operačního programu Střední Morava, kte-

rou by bylo nutné zpracovat pro daný projekt dle pokynů příslušné výzvy. Vypracování 

uvedené projektové žádosti pro vybrané aktivity bylo cílem mé diplomové práce. 

Již v průběhu práce na projektové žádosti o dotaci byla zveřejněna výzva, která se vztaho-

vala k mnou řešenému projektu. Podmínky, jež byly stanoveny, však ovlivnily zásadně 

celý průběh práce na projektu. V rámci oblasti podpory Fyzická revitalizace území bylo 

možné podat pouze jednu projektovou žádost o dotaci. Jelikož obec Topolná měla rozpra-

covaný ještě jeden projekt, Revitalizace návsi, a tento projekt byl pro ni velmi významný a 

také nákladnější, bylo tedy rozhodnuto, že bude podána žádost na tento projekt. 

Projektovou žádost jsem i přesto dokončila a v závěrečné kapitole diplomové práce jsem 

rozebrala další možnost získání finančních prostředků ze strukturálních fondů. Potenciál 

vidím v Operačním programu Životní prostředí, který nabízí oblast podpory využitelnou 

pro můj projekt. V projektové žádosti jsem se tedy snažila, aby některé body nebyly zpra-

covány příliš specificky dle pokynů ROP SM, ale aby tuto žádost bylo možno použít jako 

podklad při zpracování žádosti o dotaci z operačního program Životní prostředí. 

Celá kapitola, věnovaná OP Životní prostředí, rozebírá rozdíly mezi již zpracovanou žá-

dostí a žádostí, kterou by bylo nutno zpracovat pro oblast podpory v operačním programu 

Životní prostředí. Je důležité zmínit, že rozpočet projektu jistě výrazně ovlivní způsobilé 

výdaje, které se liší u každého operačního programu. Dle mého názoru bude tedy nutné 

upravit rozpočet o položky, které nejsou považovány za způsobilé výdaje, jinak by tyto 

výdaje obec sama nesla. Po této úpravě se rozpočet projektu citelně sníží a pro obec to bu-

de znamenat menší investici. Na druhou stranu se tím ochudí projekt o plánované prvky. 

Podání projektové žádosti v OP Životní prostředí bych velmi doporučovala, jelikož je to 

jediná možnost jak získat finanční prostředky na realizaci projektu ještě během roku 2010. 

Nevylučuji ani tu variantu, kdy by se obec rozhodla počkat na další výzvu v ROP Střední 

Morava, jelikož programové období končí až rokem 2013. Není ovšem jasné, kdy a zdali 

vůbec bude tato oblast ještě podpořena a jaká část prostředků na nic bude vyhrazena. Již 

při vyhlášení poslední výzvy bylo na tuto oblast podpory vyhrazeno pouze 88 milionů ko-
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run, což znamená, že k podpisu smlouvy o dotaci se tak dostane malé procento projektů. 

Pro získání dostatečného bodového ohodnocení je tudíž důležité zpracovat veškeré podkla-

dy pečlivě dle jednotlivých pokynů. 
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PŘÍLOHA P I: ROZPOČET NA ROSTLINNÝ MATERIÁL 1 

Rostlinný materiál Počet Jednotka Kč/Ks Celkem Kč 

Listnaté stromy   

Acer platanoides 'Crimson King' 12-14 5 ks 3779,00 18895,00

Acer platanoides 'Drumondii' 12-14 8 ks 3000,00 24000,00

Catalpa bignonioides 12-14 3 ks 3248,00 9744,00

Acer campestre KTS 150-200 4 ks 760,00 3040,00

Magnolia soulangiana KTS 125-150 1 ks 1630,00 1630,00

Prunus cerasifera 'Nigra' KTS 200-250 3 ks 3640,00 10920,00

Carpinus betulus KTS 150-200 2 ks 800,00 1600,00

Acer ginnala KTS 150-200 6 ks 740,00 4440,00

Malus profusion 12-14 2 ks 4011,00 8022,00

Carpinus betulus 12-14 8 ks 3200,00 25600,00

Tilia cordata 12-14 6 ks 2450,00 14700,00

Liriodendron tulipifera 12-14 3 ks 3800,00 11400,00

Carpinus betulus 'Fastigiata' 300/350 1 ks 3900,00 3900,00

Prunus serrulata 'Kiku - shidare' 12-14 1 ks 3444,00 3444,00

Quercus petraea 12-14 4 ks 3800,00 15200,00

   

Listnaté keře   

Corylus avellana 'Contorta 40-50 1 ks 318,00 318,00

Corylus avellana 60-80 6 ks 52,00 312,00

Spiraea cinera 'Grefsheim' 25-30 62 ks 40,00 2480,00

Lonicera pileata 25-30 70 ks 40,00 2800,00

Potentilla fruticosa 'Goldteppich' 20-25 63 ks 38,00 2394,00

Weigela florida 25-30 32 ks 42,00 1344,00

Cornus alba 20-30 59 ks 50,00 2950,00

Symphoricarpos chenaultii  20-40 91 ks 36,00 3276,00

Cornus alba 'Elegantissima' 20-30 61 ks 50,00 3050,00

Forsythia intermedia 20 25 ks 40,00 1000,00

Viburnum rhytidophyllum 25-30 17 ks 160,00 2720,00

Physocarpus opulifolius 'Diabolo' 20 34 ks 50,00 1700,00

Prunus laurocerasus 'Herbergii' 40 32 ks 270,00 8640,00



 

 

Weigela florida 'Variegata' 20-40 23 ks 42,00 966,00

Ligustrum vulgare 40 58 ks 44,00 2552,00

Buddleia davidii 25-30 14 ks 60,00 840,00

Stephanandra incissa 'Crispa' 20-40 42 ks 40,00 1680,00

Cotoneaster dammerii 10-20 7 ks 38,00 266,00

Hypericum calycinum 20 90 ks 38,00 3420,00

Vinca minor 10-20 54 ks 38,00 2052,00

Prunus 'Laurocerasus 'Otto Luiken' 40 19 ks 220,00 4180,00

Spiraea bumalda 'Anthony Waterer' 20 24 ks 40,00 960,00

Cornus stolonifera 'Kelseyi' 20-30 34 ks 115,00 3910,00

Caryopteris clandonensis 25-30 37 ks 50,00 1850,00

Spiraea japonica 'Golden Princes' 25-30 24 ks 40,00 960,00

Hydrangea macrophylla 10-20 1 ks 60,00 60,00

Deutzia gracilis 20-25 16 ks 40,00 640,00

Phyladelphus opulifolius 30-40 35 ks 50,00 1750,00

Lonicera tatarica 30-40 15 ks 44,00 660,00

   

Jehličnaté stromy   

Tsuga canadensis 150-175 3 ks 2480,00 7440,00

   

Popínavé rostliny   

Rosa – popínavá 12 ks 150,00 1800,00

Parthenocissus tricuspidata 40 32 ks 40,00 1280,00

Lonicera henryi 10 ks 40,00 400,00

Lonicera japonica 40 10 ks 60,00 600,00

   

Trvalky   

Lavandula angustifolia 100 ks 36,00 3600,00

Origanum vulgare 100 ks 30,00 3000,00

Salvia officinalis 187 ks 36,00 6732,00

Santolina chamaecyparissus 60 ks 32,00 1920,00

Festuca gautierii 'Pic Carlit' 75 ks 30,00 2250,00

Nepeta fassenii 22 ks 36,00 792,00

Hosta sieboldiana 90 ks 70,00 6300,00



 

 

Geum chiolense 125 ks 36,00 4500,00

Astilbe arendsii 203 ks 70,00 14210,00

Hosta fortunei 'Aureomaculata' 37 ks 70,00 2590,00

Bergenia cordifolia 112 ks 45,00 5040,00

   

Celkem   278719,00
 

  



 

 

PŘÍLOHA P II: ROZPOČET NA ROSTLINNÝ MATERIÁL 2 

Rostlinný materiál Počet Jednotka Kč/jedn. Celkem 

Listnaté stromy     

Acer platanoides 'Crimson King' 12-14 3 ks 3779,00 11337,00

Acer platanoides 'Drumondii' 12-14 3 ks 3000,00 9000,00

Catalpa bignonioides 12-14 1 ks 3248,00 3248,00

Acer campestre KTS 150-200 3 ks 760,00 2280,00

Magnolia soulangiana KTS 125-150 2 ks 1630,00 3260,00

Prunus cerasifera 'Nigra' KTS 200-250 2 ks 3640,00 7280,00

     

Listnaté keře     

Corylus avellana 'Contorta 40-50 1 ks 318,00 318,00

Corylus avellana 60-80 5 ks 52,00 260,00

Spiraea cinera 'Grefsheim' 25-30 35 ks 40,00 1400,00

Lonicera pileata 25-30 110 ks 40,00 4400,00

Potentilla fruticosa 'Goldteppich' 20-25 106 ks 38,00 4028,00

Weigela florida 25-30 32 ks 42,00 1344,00

Cornus alba 20-30 33 ks 50,00 1650,00

Symphoricarpos chenaultii  20-40 208 ks 36,00 7488,00

Cornus alba 'Elegantissima' 20-30 10 ks 50,00 500,00

Forsythia intermedia 20 13 ks 40,00 520,00

Viburnum rhytidophyllum 25-30 8 ks 160,00 1280,00

Physocarpus opulifolius 'Diabolo' 20 25 ks 50,00 1250,00

Prunus laurocerasus 'Herbergii' 40 28 ks 270,00 7560,00

Weigela florida 'Variegata' 20-40 4 ks 42,00 168,00

Ligustrum vulgare 40 220 ks 44,00 9680,00

Buddleia davidii 25-30 4 ks 60,00 240,00

Stephanandra incissa 'Crispa' 20-40 101 ks 40,00 4040,00

Cotoneaster dammerii 10-20 96 ks 38,00 3648,00

Hypericum calycinum 20 342 ks 38,00 12996,00

Vinca minor 10-20 60 ks 38,00 2280,00

Prunus 'Laurocerasus 'Otto Luiken' 40 14 ks 220,00 3080,00

Spiraea bumalda 'Anthony Waterer' 20 15 ks 40,00 600,00



 

 

Cornus stolonifera 'Kelseyi' 20-30 148 ks 115,00 17020,00

Caryopteris clandonensis 25-30 49 ks 50,00 2450,00

Spiraea japonica 'Golden Princes' 25-30 78 ks 40,00 3120,00

     

Popínavé rostliny     

Lonicera henryi 20 ks 40,00 800,00

     

Trvalky     

Hosta sieboldiana 84 ks 70,00 5880,00

Geum chiolense 90 ks 36,00 3240,00

Astilbe arendsii 136 ks 70,00 9520,00

     

Celkem    147165,00
 

  



 

 

PŘÍLOHA P III: OSAZOVACÍ PLÁN – ČÁST 1 

  



 

 

PŘÍLOHA P IV: OSAZOVACÍ PLÁN – ČÁST 2 
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